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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.

LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Natura dell'Opera: Restauro e Risanamento Conservativo

OGGETTO: Progetto di restauro e valorizzazione della Fortezza
Svevo Angioina - Lucera

Importo presunto dei Lavori: 17500.000,00

euroNumero imprese in cantiere: 2 (previsto)

Numero di lavoratori autonomi: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 7 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 3.075 uomini/giorno

Data inizio lavori: 15/01/2022

Data fine lavori (presunta): 15/01/2023

Durata in giorni (presunta): 365

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Piazza Castello
Citta: Lucera (FG)
DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale: MiC-SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
Indirizzo: Str. dei Dottula, 49

Cap: 70122

Citta: Bari

Telefono / Fax: 080 5281111

nella Persona di:

Nome e Cognome: Maria Arch. PICCARRETA

Qualifica: Segretario Regionale

RESPONSABILI

Responsabile del Procedimento:

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nome e Cognome: Maria Franchini

Qualifica: Arch.

Indirizzo: c/o Segretariato Regionale Puglia
Citta: Bari

Telefono / Fax:

Supporto al Resp. del Procedimento:

Indirizzo e-mail: maria.franchini @beniculturali.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
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Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.

Progettista:

Indirizzo e-mail:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Progettazione specialistica:

Mara Carcavallo

Arch.

Bari

080 5286295

mara.carcavallo @beniculturali.it

RTP capogruppo
e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Stefano Serpenti
Arch.

Via Celentano n.84
70121

Bari
3356248730

info @studioserpenti.it

Progettazione e direzione operative strutture

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Michele Cappiello
Ing.

Via P. Ruggiero n. 16
70022

Altamura (Ba)

080 3105297

ing.michelecappiello@libero.it

Progettazione e direzione operative impianti

Nome e Cognome:

Biagio Laurieri

Nome

Qualifica: Ing.

Indirizzo: Via Bari n.150/25,
CAP: 70022

Citta: Altamura (Ba)
Telefono / Fax: 3351092424
Indirizzo e-mail: b.laurieri @studiolaurieri.it

Red. scheda Tecnica Archeologica:

Nome e Cognome:

Qualifica: Archeologo
Indirizzo: Sede-

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Red. scheda Tecnica Restauro:

Indirizzo e-mail: @beniculturali.it
Nome e Cognome:

Qualifica: Restauratore

Direttore dei Lavori:

Citta:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Mara Carcavallo

Arch.

Bari

080 5286295
mara.carcavallo@beniculturali.it
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Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.
Data conferimento incarico:

Responsabile dei Lavori:

02/05/2016

Nome e Cognome:

CAP:
Citta:
Telefono / Fax:

Data conferimento incarico:

Maria Franchini
70100

(BA)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:

Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Data conferimento incarico:

Arch. Stefano Serpenti
Arch.
Via Celentano n.84
70121

Bari

3356248730
info @studioserpenti.it

02/05/2020

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:

Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Data conferimento incarico:

DATI IMPRESA:

Arch. Stefano Serpenti
Arch.
Via Celentano n.84
70121

Bari

3356248730
info @studioserpenti.it

02/05/2016

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Impresa:
Ragione sociale:

Tipologia Lavori:

DATI IMPRESA:

Impresa affidataria
DA INDIVIDUARE

Opere Edile

Impresa:
Ragione sociale:

Tipologia Lavori:

DATI IMPRESA:

Impresa affidataria
DA INDIVIDUARE
Opere Impiantistiche

Impresa:
Ragione sociale:

Tipologia Lavori:

Impresa affidataria
DA INDIVIDUARE

Opere di Scavo
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Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Responsabile del Procedimento
FRANCHINI Maria

Supporto al Resp. del Procedimento

Progettista
CARCAVALLO Mara

Coll. alla Progettazione
SERPENTI Stefano
CAPPIELLO Michele
LAURIERI Biagio

Impresa affidataria
DA INDIVIDUARE

Impresa affidataria

IMPRESE DA INDIVIDUARE

COMMITTENTE

MiC—SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA ] .
Impresa affidataria

DA INDIVIDUARE

Red. scheda Tecnica Archeologica

Red. scheda Tecnica Restauro

Direttore dei Lavori

CARCAVALLO Mara

RdL
DA INDIVIDUARE

CSP
SERPENTI Stefano

CSE
SERPENTI Stefano
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Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.

DOCUMENTAZIONE

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici
di cantiere la seguentedocumentazione:
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa

esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;

- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna

delle imprese operanti incantiere;
- Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di

ispezioni dei cantieri(A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
-.  Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;
- Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, Soprintendenzaarcheologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

- Segnalazione all'esercente 1'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

- Denuncia di installazione all' INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg, condichiarazione di conformita a marchio CE;

- 2D(g:(r)ull(ncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a

g

- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a200 kg;

- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg,
completi di verbali di verificaperiodica;

- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto diomologazione degli apparecchi di sollevamenti;

- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

- Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante
per i ponteggi metallicifissi;

- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pitt di 20 m o non realizzato secondo lo

schema tipo riportato inautorizzazione ministeriale;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
messa in esercizio;

- Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;

- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);

- Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di
protezione dalle scaricheatmosferiche.
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Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La Fortezza angioina di Lucera ¢ situata su un pianoro denominato Monte Albano, che domina la pianura del
Tavoliere verso i Monti della Daunia.
1l sito ha conosciuto una complessa successione delle fasi di frequentazione, di cui la piu antica risale al
Neolitico; segui una significativa fase di occupazione tra I’eta del Bronzo e gli inizi dell’eta del Ferro, forse
proseguita per tutto 1’ VIII - inizi del VII secolo. Fonti letterarie attestano 1’esistenza in eta preromana dell’ antica
Luceria, di cui forse la cima del colle, per la sua particolare posizione strategica, costituiva 1’acropoli. Nel 314
a.C. la citta divenne colonia latina.
All’epoca basso-medievale risalgono diverse sepolture, i resti di una basilica a tre navate con nartece e di altri
edifici caratterizzati dal reimpiego di materiale di eta romana. Scarse sono invece le notizie riportate dalle fonti
relative a questo periodo. Alla luce dei rinvenimenti, si puo ritenere che 1’abitato fosse in rovina e abbandonato
quando ebbero inizio i lavori per la costruzione del palazzo di Federico.
A partire dal 1223 I’'imperatore fece deportare a Lucera alcune migliaia di ribelli saraceni dalla Sicilia
occidentale, creando una vera e propria enclave musulmana. Nel 1233 ordino che la citta fosse circondata di
mura ed ¢ probabile che in quello stesso anno abbia disposto I’edificazione del suo palatium, i cui resti sono
identificabili nelle murature interne al recinto situato nella parte nord-orientale della fortezza. L’ imperatore
fondo la sua opera su strutture preesistenti, attingendo largamente a quel giacimento di materiale da costruzione
rappresentato dalle sopravvivenze della Luceria romana.
Con I’arrivo degli angioini il palazzo fu munito e trasformato in castrum, mentre si avvio la costruzione di un
complesso fortificato autonomo e disgiunto dalla citta, sotto la direzione dei prothomagistri Pietro d’ Angicourt e
Riccardo da Foggia. I lavori furono avviati subito dopo la resa incondizionata della citta (27 agosto 1269) e si
protrassero per circa un quindicennio.
Il complesso monumentale fu concepito come una vera e propria cittadella militare, autosufficiente e capace di
respingere o resistere agli assedi di forze imponenti. L’esempio potrebbe essere derivato, per quanto riguarda il
modello organizzativo, da alcuni castelli nelle terre della Palestina e della Siria, come la fortezza saracena di
Tabor costruita tra 1212 e 1217 da Al-Malic Al-Mu’azzam e, per i caratteri tecnici e formali, dalle citta murate di
Aigues-Mortes in Francia e di Cesarea Marittima in Palestina.
Come si puo osservare ancora oggi, le mura si sviluppavano per una lunghezza di circa 900 metri, con un’altezza
media di 13 metri. Lungo le mura si ergevano quindici torri quadrangolari, a una distanza I’una dall’altra di circa
una trentina di metri, mentre lungo il versante orientale, nel quale si apriva la porta d’ingresso principale, erano
presenti sette torri pentagonali e, agli angoli, due torri circolari, denominate del Leone e della Leonessa,
quest’ultima alta 25 metri e larga 14 metri, rivestita da blocchi calcarei lavorati a bugne nelle parte inferiore e
lisci in quella superiore. In origine tutte le torri erano coronate da merli e le mura erano dotate di un
camminamento di ronda in parte sostenuto da mensole e lastre aggettanti in pietra.
La presenza della ripida scarpata della collina su tre lati e la predisposizione di un largo e profondo fossato verso
I’ altopiano, unico punto di accesso comodo, rendevano la fortezza piu sicura, poiché risultava impossibile il
trasporto delle torri ossidionali fin sotto le mura e limitata la gittata dei mangani, delle baliste e dei trabocchi. La
porta di accesso principale era doppia con vano rettangolare interno, dall’alto del quale si poteva colpire il
nemico con proiettili e dardi.
Nel 1300 la colonia saracena di Lucera fu annientata per decisione di Carlo II d’ Angio, le mura delle citta furono
abbattute e ed i fossati colmati. L’ abitato fu ripopolato con genti cristiane: al nome di LuceriaSarracenorum si
sostitul quello di civitasSancte Marie.

Negli anni successivi, in seguito allo spostamento delle necessita difensive della regione dall’entroterra verso la
costa, a causa della presenza dei Turchi, la fortezza di Lucera perse la sua funzione primaria avviandosi, di
conseguenza, verso un rapido declino: alla meta del Cinquecento era gia in gran parte rovinata e al suo interno
pascolavano le pecore; un secolo dopo, al tempo della peste, veniva adibita a lazzaretto. Le sue strutture murarie
servivano per ricavare materiale, pietre e ornamenti, destinato alla realizzazione di nuovi edifici; nel 1790 si
arrivo a far esplodere con mine il palatium federiciano per sottrarre materiale edilizio utile alla costruzione
dell’attuale Tribunale, evento che destd profonda indignazione negli ambienti culturali del tempo. Nel XIX
secolo, perdurando I’abbandono e le manomissioni, il castello divenne oggetto di numerose ricerche che ne
approfondirono il valore archeologico, storico e architettonico; a seguito di questo acuito interesse, nel 1871 fu
proclamato monumento nazionale.

Nonostante ci0, nel 1902 il Genio Civile arrivo a proporre la demolizione di parte delle mura perché
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“pericolanti”. Lo stato di degrado avanzava e nel 1918 si annotava che, nonostante I’intervento di salvaguardia
effettuato dal Comune negli ultimi anni del secolo precedente, con la messa in luce dei resti archeologici e la loro
difesa con cancellate, il restauro della scala interna, il ripristino dell’accessibilita di “una torre monumentale” e
I’assegnazione di un custode, ormai il Castello era abbandonato alla “rovina completa” e adibito a ricovero di
“animali pecorini, vaccini infetti”.

Nel 1924 la proprieta del bene passo dal Regio Orfanatrofio (che I’aveva detenuta sin dal 1822) al Comune di
Lucera. Negli anni seguirono alcuni interventi di restauro, in particolare nel 1925, nel 1933, quando fu condotta
una campagna di scavi nel perimetro interno, e nel 1939, quando si realizzarono lavori di consolidamento statico
delle mura. Durante il secondo conflitto mondiale si propose 1’utilizzo degli spazi interni per la coltivazione di
ortaglie e per accogliere dapprima truppe e poi profughi.

Nel secondo dopoguerra continuarono le segnalazioni sullo stato di degrado e persino di immediato pericolo di
crollo delle mura, con ripetuti riferimenti alle presenza di cave, autorizzate o abusive, nel versante della collina,
che solo nei tardi anni Novanta risultavano finalmente abbandonate.

Nel 1948-1949 si intervenne con primi lavori di restauro e consolidamento dei versanti, nel 1956 fu condotta una
campagna di scavi e restauro finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno, nel 1966 si provvide a dotare il complesso
monumentale di un sistema di illuminazione esterna. Nel 1977, su ingiunzione della Soprintendenza, il Comune
intervenne sulla Torre della Regina; nel 1986-1987 si effettuarono opere di sistemazione dei percorsi esterni; una
nuova campagna di scavi si svolse nel 1994.

In tempi pit recenti ¢ stato eseguito il recupero della cinta muraria orientale compresa tra le due torri cilindriche
del Re e della Regina, sistemato il camminamento di ronda e ripristinato I’accesso al Castello dalla porta
principale attraverso il ponte sul fossato. Sono state rese fruibili le torri del Re e della Regina ed allestiti i
suggestivi ambienti interni, gia utilizzati per attivita espositive e manifestazioni.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'appalto ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per
la realizzazione dell’intervento di “Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di
Lucera.” comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi,assistenza e prestazioni complementari
finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente di seguito
descritte:

- Scavi - diserbamenti - rimozioni - trasporti;

- Ponteggi, opera provvisionali;

- Consolidamenti, opere murarie - calcestruzzi;
- vespai - massetti - impermeabilizzazioni;

- scavi archeologici;

- opere in ferro e legno;

- interventi di restauro;

- impianto elettrico e illuminazione;

- monitoraggio e controllo strutture;

y
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento sono state considerate le situazioni di pericolosita relative sia alle caratteristiche
dell'area su cui dovraessere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a
collocarsi.

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli
elementi di cui all'AllegatoXV.2, dovra riguardare i seguenti aspetti:

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
I lavori e le aree interessate da questo progetto
sono sostanzialmente

- Scavi - diserbamenti - rimozioni — trasporti interni alla Fortezza e alle Torri;

- Ponteggi, opera provvisionali;

- Consolidamenti, opere murarie — calcestruzzi sulla cinta muraria;

- vespai - massetti — impermeabilizzazioni sul percorso di Ronda;

- scavi archeologici interni alla Fortezza e alle Torri;

- opere in ferro e legno per passerelle e rampe interne alla Fortezza e percorso di ronda;
- interventi di restauro della cinta muraria;

- impianto elettrico e illuminazione dei percorsi;

monitoraggio e controllo strutture della cinta muraria

Reti elettriche

Sono presenti delle linee collocate sotto il ponticello di accesso ma che non sono interferenti con le
lavorazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al
fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee
elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici

a distanza inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV
fino a 30 kV; ¢) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori
al132kV.

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilita di rispettare tale limite & necessario, previa segnalazione
all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate
protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse
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quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul terreno e
portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c¢) ripari in materiale isolante
quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Condutture sotterranee

All’esterno sono presenti pozzetti che evidenziano la presenza di linee interrate che saranno
rimosse durante le opere diripristino del percorso.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza
di linee elettriche interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in
tensione interrati o in cunicolo, il percorso

e la profondita delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente
la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in
tensione ¢ necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e
protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse
durante l'esecuzione dei lavori.

Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi
di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie
il percorso e la profondita.

Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di
reti di distribuzione di gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti
tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere
prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare ¢ necessario preventivamente
rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita degli elementi e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare 1'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia
per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti € necessario prevedere
sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle
medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive
sia non piu utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attivita di cantiere, il percorso e la profondita
devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche
al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto
alla consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile
formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la
presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti
qualora limitrofe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

2) Elettrocuzione;
3) Seppellimento, sprofondamento;

Alberi

Sono presenti alberi siepi ed arbusti che saranno rimossi durante le opere di sistemazione percorsi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di alberi, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve
essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si
possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei
vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Per le opere sara sufficiente delimitare 1’accesso al cantiere lungo la viabilita urbana .

Per le opere si dovra assicurare le attivita interne al Castello. Come riportato nella Relazione sulle interferenze
per quanto riguarda le attivita di visita periodiche, con I’ausilio dei custodi e di apposite guide, da parte del
pubblico, queste saranno appositamente regolamentate, le aree di cantiere saranno delimitate ed interdette alla
pubblica fruizione e gli accessi all’interno della Fortezza sono autonomi e non hanno interferenza con quelli di
cantiere.

Per le opere esterne alla cinta muraria e nell'area dei saggi archeologici ¢ sufficiente compartimentare ed
isolare le zone ad uso dei percorsi esterni che comunque saranno regolamentati.

Strade

La strada principale ¢ separata dall'area interessata da ampie zone non carrabili per cui non si rilevano
particolari interferenze dall'esterno verso il cantiere , mentre bisogna valutare e ben segnalare il movimento dei

mezzi adibiti al traporto a discarica di quantita di terra e materiali con interferenza dal cantiere verso la mobilita
cittadina.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere
evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione
deve essere posta nella scelta, tenutoconto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della
tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica pit opportuna, del tipo di
illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della dimensione delle deviazioni e del tipo di
manovre da compiere.
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992
n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La maggior parte delle lavorazioni avviene su aree esterne al Castello. Tali aree sono ben distinte e
separate dalle aree in uso dei dipendenti.
Per quanto attiene alle aree lungo la cinta muraria est e sud queste saranno interamente interessate dalle
lavorazioni, motivo per cui le stesse saranno realizzatein due tempi successivi liberando prima una e poi
l'altra.

Gli accessi alle aree in uso del personale saranno garantiti tramite gli accessi presenti nella corte interna,
adeguatamente segnalati.

Percorsi pedonali

Sono presenti percorsi pedonali lungo I’accesso e in vicinanza alle aree interessate .
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere
previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo 'emissione di rumori,
polveri, ecc. Al fine di limitare I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre l'orario di
utilizzo delle macchine e degli impianti pili rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del
rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere autorizzate dal
Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente
inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere 'abbattimento delle
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, 'aria di spostamento deve essere raccolta e
convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;

Aree boscate urbane

Presenza di persone

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere
previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo 1'emissione di rumori,
polveri, ecc. Al fine di limitare I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre 1'orario di utilizzo
delle macchine e degli impianti pit rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore.
Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle
lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi diabbattimento e di
contenimento il pill possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere 1'abbattimento delle polveri nei lavori di
sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un
impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L’area di studio ricade nel F. 407 “San Bartolomeo in Galdo” in scala 1:50.000 della Carta Geologica d’Italia ed

¢ caratterizzata da una potente successione di sedimenti plio-quaternari che si sono deposti durante il ciclo

trasgressivo-regressivo che ha portato al riempimento dell’avanfossa appenninica.

La Carta geologica mostra come 1’area di interesse ¢ caratterizzata dal Sintema di Lucera, costituito da depositi

alluvionali terrazzati di I ordine: ghiaie poco selezionate con intercalazioni sabbiose dello spessore di 8-10 m.
In particolare, i risultati delle indagini geognostiche eseguite, le cui stratigrafie sono riportate nell’ Allegato 02
della Relazione sulle indagini geognostiche, hanno permesso di definire la stratigrafia di dettaglio del tratto
meridionale della cinta muraria della Fortezza

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area sara recintata. Si procedera all'istallazione di un monoblocco per mensa e ufficio oltre a un box bagno.
L'accesso dei mezzi avverra da porta carraia con indicazione del percorso di accesso pedonale e procedera
nelle aree interna e perimetrale per la prima fase in cui sara presente 1'impalcatura per le opere in copertura.
La viabilita sara riorganizzata durante l'esecuzione delle opere inerenti la quota interna ed esterna con scavo
e trasporto a rifiuto.

Sempre nelle aree esterna ed interna saranno dislocate tutte le aree necessarie quale deposito, stoccaggio
dislocazione impianti ecc.

Gli orari di lavoro sono svolti, di norma, tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 17,00 e 1’esecuzione di
lavori disturbanti sono svolti di norma dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. L’accessibilita
all’interno della Fortezza, d’intesa con la Committenza, sara consentita in tutti gli orari suddetti.

Gli allacciamenti di cantiere (elettrici, idrici) saranno realizzati a norma ed a carico dell’appaltatore, d’intesa
con la Committenza e le ditte erogatrici dei servizi.

Limiti di carico dei terreni

Con riferimento alle informazioni presenti nella Relazione Geologica a seguito di saggi effettuati nell’area
della Fortezza, il materiale di riporto presente al tetto di tutti 1 sondaggi risulta con spessori variabili da 0,60 a
1,8 m. Litologicamente si tratta di terreno limoso-sabbioso eterogeneo con un’elevata presenza di trovanti in
matrice terrosa nerastra. Trattandosi di materiale scarsamente addensato, le caratteristiche geomeccaniche sono
scadenti, con un valore di carico di 1,5 kg/cmgq. Pertanto la massa limite complessiva a pieno carico di un
veicolo, (Autocarro, autogru) costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo
carico, non puo' eccedere, per i veicoli ad un solo asse, le 18 t per una dimensione massima del mezzo di mt.
2,55 x 10.

Baracche

I monoblocchi saranno colloccati sotto la parete esterna della cinta di fronte I'area dei ruderi..

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza
non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola
sono vietate come porte di emergenza.
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Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria;
2) qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono
funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e
accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a
causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la
temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e
delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione
artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze,
cavita o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei
pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per
ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere
chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti
di lavoroe vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti
stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono
essere posizionati in modo da costituireun pericolo per i lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono
essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne
consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.

Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni
sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo
sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli
trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da
materiale di sicurezza e quando c'¢ da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un
portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Betoniere

Anche la betoniera e le altre attrezzature saranno collocate nell'area prospiciente i ruderi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite
di interruttore automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di
acqua e polvere. Le betoniere con benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di
dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione superiore.
L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare
I'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

Rischi specifici:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

L'area di carico e scarico sara ubicata difronte alla muratura e ai piedi dell'impalcatura vicino il punto di
tiro in alto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle
aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli
accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; ¢) in prossimita
delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli
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stessi su postazioni di lavoro fisse.
Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Dislocazione delle zone di smaltimento rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Dislocazione delle zone di smaltimento rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di smaltimento rifiuti andranno posizionate: a) nelle
aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli
accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; ¢) in prossimita
delle zone di accesso e uscita nei pressi di Porta Troia.

Rischi specifici:

3) Investimento, incidente;

4)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Parcheggio autovetture

Le autovetture delle maestranze o dei visitatori autorizzati non sono ammesse nelle aree di cantiere . Solo
mezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Parcheggio autovetture;
Prescrizioni Organizzative:
Parcheggio dei lavoratori. Il cantiere ¢ in pieno centro cittadino. Nei dintorni sono presnti aree dove i
lavoratori potranno parcheggiare liberamente. Nel cantiere sono ammessi solo mezzi d'opera.

Recinzioni di cantiere

Il cantiere sara dotato di recinzione del tipo modulare a pannelli installata sul perimetro del lato esterno
della cinta muraria ed interno alla cinta, oltre piccoli tratti per evitare 1'accesso a persone non autorizzate
alle aree interne al castello.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di
altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire I'accesso di
estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di
resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Tettoie

Eventuale protezione sara realizzata a protezione da agenti atmosferici nell'area di cantiere a ridosso
della cinta muraria e se sottoposta al ponteggio anche per caduta di materiali dall'alto.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Tettoie: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:Caratteristiche di sicurezza. I posti di lavoro e di passaggio devono essere
idoneamente difesi contro la caduta o I'investimento di materiali in dipendenza dell'attivita lavorativa.
Ove non ¢ possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
In particolare, quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto dicaricamento e sollevamento
dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si
deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione
contro la caduta di materiali.
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Viabilita principale di cantiere

L'accesso dei mezzi avverra dalla viabilita comunale di viale Castello e sentiero Fortezza Svevo Angioina a
valle del castello e sara data indicazione del percorso.

La via per i mezzi d'opera procedera sia all’esterno della cinta muraria, lungo il percorso esistente sul lato
ovest e sud e all’interno della Fortezza, con accesso da porta Troia (vedi tav. Layout di cantiere).

La viabilita interna alla Fortezza sara riorganizzata durante I'esecuzione delle opere che interessano i due lati della
cinta est e sud e I’area della corte interna, organizzando il tracciato esclusivamente per i mezzi di trasporto delle
opere in ferro e legno, di carico del terreno da movimentare, riutilizzare o trasportare a discarica.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e,
ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine
semoventi deve essere regolata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei
mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto
l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre
la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato,
devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri
una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Estintore.

Divieto di transito ai pedoni.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
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Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.

M\ SCAVIR)

E SEVERAMENTE PROIBITO

& AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

« AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
» SOSTARE PRESEQ LE SCARPATE

« DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

E' severamente proibito avvicinarsi agli
scavi

Autoveicoli non autorizzati

Vietato passare presenza escavatore

Stoccaggio materiali

ZONA

STOCCAGGIO

WATERIALI
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ZONA

STOCCAGGIO

RIFIUTI
ZONA DI

CARICOE

SCARICOD

Stoccaggio rifiuti

Zona carico scarico
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Apprestamenti del cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire 1'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

SICIOIIO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di s i curezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]=BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Autocarro;
2)  Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Sega circolare;
5)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

petti provvisori

Montaggio di parapetti provvisori.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di parapetti provvisori
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di parapetti provvisori;

SIOICIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di s i curezza; d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]=BASSO [P1 x E1]=BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Autocarro;
2)  Attrezzi manuali;
3) Avvitatore elettrico;
4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase

Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

aEe®®rR®w

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Investimento,

g ribaltamento

[P3 x E3]=RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Carriola a motore;
2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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petti provvisori (sottofase

Smontaggio di parapetti provvisori.
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LAVORATORI:

Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio di parapetti provvisori;

SIOICIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di s i curezza; d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]=BASSO [P1 x E1]=BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Autocarro;
2)  Attrezzi manuali;
3) Avvitatore elettrico;
4)  Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni.

LAVORI ARCHEOLOGICI

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di scavo archeologico
Diserbo manuale di aree archeologiche
Diserbo meccanico di aree archeologiche
Operazioni preliminari
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra
Puntellatura provvisoria di sostegno di opere in pietra
Scavi archeologici
Ricognizione preliminare allo scavo archeologico
Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati
Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano
Rinterro di scavo archeologico eseguito a mano
Operazioni di integrazione di parti mancanti
Integrazione di parti mancanti di opere in
mattoni e pietra
Operazioni di consolidamento
Ristabilimento della coesione di opere murarie
Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in
pietra e mattoni
Impianti elettrici
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione di impianto di messa a terra
Impianti d'illuminazione
Installazione di corpi illuminanti
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Preparazione delle aree di scavo archeologico (fase
Diserbo manuale di aree archeologiche (sottofase

Diserbo manuale di aree archeologiche, in presenza di strutture, consistenti nel taglio di arbusti, sterpaglie ed alberature
con piccole attrezzature manuali.
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LAVORATORI:

Addetto al diserbo manuale di aree archeologiche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al diserbo manuale di aree archeologiche;

SICIOIOICIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]=BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Carriola a motore;
2)  Attrezzi manuali;
3) Carriola.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Diserbo meccanico di aree archeologiche (sottofase

Diserbo meccanico di aree archeologiche, in assenza di strutture, consistenti nel taglio di arbusti, sterpaglie ed alberature
con piccole attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:

Addetto al diserbo meccanico di aree archeologiche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al diserbo meccanico di aree archeologiche;

a@® W e ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e Rumore Vibrazioni
trasporto)

j&
[P1 x E1]=BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Carriola a motore;
2) Sistema di pirodiserbo;
3) Attrezzi manuali;
4)  Carriola;
5) Decespugliatore a motore;
6) Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni;
Scoppio; Irri tazioni cutanee, reazioni allergiche; Ustioni; Rumore; Vibrazioni.
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perazioni preliminari

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra
sottofase

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) su opere in pietra, eseguita con
acqua ed utilizzando utensili manuali, inclusa la canalizzazione delle acque di scarico e la protezione delle
superfici ci rcostanti.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra;

SIDICICIOIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Biologico Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E2]= BASSO [P1 x E1]=BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Carriola a motore;

2)  Autocarro;

3) Attrezzi manuali per il restauro;
4) Ponte su cavalletti;

5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Puntellatura provvisoria di sostegno di opere in mattoni e

Puntellatura provvisoria di sostegno di opere in pietra, con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di
strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che ri schiano il crollo, inclusa la preparazione delle superfici di
contatto prima dell'applicazione.

LAVORATORI:

Addetto alla puntellatura provvisoria di sostegno di opere in pietra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla puntellatura provvisoria di sostegno di opere in pietra;

SIOICIOIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti
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protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale
a ﬁ dall'alto o a livello
[P1 x E1]=BASSO

[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Attrezzi manuali per il restauro;
2)  Puntello telescopico in acciaio;
3) Scala semplice;
4) Ponte su cavalletti;
5) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o alivello; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Scavi archeologici (fase

Ricognizione preliminare allo scavo archeolo

Ricognizione preliminare allo scavo archeologico (picchettatura numerata sul campo, documentazione fotografica,
ecc).

LAVORATORI:

Addetto alla ricognizione preliminare allo scavo archeologico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla ricognizione preliminare allo scavo archeologico;

@ @®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]=BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati (sottofase

Pulizia di ambienti o piani antichi gid scavati, in modo da renderli idonei alla documentazione fotografica e
airilievi.

LAVORATORI:

Addetto alla pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati;

SICIOIOICIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento e
dall'alto o a livello trasporto)
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]=BASSO

[P1 x E1]=BASSO

Seppellimento,
sprofondamento

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Andatoie e Passerelle;
2)  Attrezzi manuali;

3) Carriola;

4)  Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o alivello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo archeologico stratig

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano, in fosse fino alla profondita di 1 metro o entro quadrettatura predisposta
su terreno fino alla profondita di 2 metri, con particolare cura peril recupero di eventuali reperti con pulizia e sistemazione
degli stessi in idonee cassette.

LAVORATORI:

Addetto allo scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano;

SICIOIOICIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento e
dall'alto o a livello trasporto)
[P1 x E1]=BASSO [P1 x E1]=BASSO

[P1 x E1]=BASSO

Seppellimento,
sprofondamento

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Carriola a motore;
2) Andatoie e Passerelle;
3) Attrezzi manuali;
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4)  Carriola;
5) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a 1 ivello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo archeologi guito a mano (sottofase

Rinterro manuale, con terreno di riporto o sabbia o ghiaietto, di scavo archeologico preliminarmente protetto con uno
strato geotessile (in assenza di strutture) o di materiale traspirante.

LAVORATORI:

Addetto al rinterro di scavo archeologico eseguito a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo archeologico eseguito a mano;

a@®Wer ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento e
dall'alto o a livello trasporto)
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]=BASSO [P1 x E1]=BASSO

Seppellimento,
sprofondamento

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Carriola a motore;

2)  Andatoie e Passerelle;
3) Attrezzi manuali;

4)  Carriola;

5) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a 1 ivello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Integrazione di parti mancanti di opere in mattoni e pietra, realizzata con ricostruzione e reintegraziopne muraria

LAVORATORI:

Addetto all'integrazione di parti mancanti di opere in pietra
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'integrazione di parti mancanti di opere in pietra;

@O W R ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico
ﬁ dall'alto o a livello g
[P1 x E1]=BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali per il restauro;
2) Ponte su cavalletti;
3) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Operazioni di consolidamento (fase

Ristabilimento della coesione di o in pietra (sottofase

Ricostruzione ed il riempimento delle eventuali porzioni mancanti di nucleo mediante conglomerato ciclopico con
legante a base di calce idraulica del tutto simile all'esistente e la successiva saturazione anche mediante colaggio di

malta fluida di calce idralulica;

LAVORATORI:

Addetto al ristabilimento della coesione di opere in pietra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ristabilimento della coesione di opere in pietra;

E@WR®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico
ﬁ dall'alto o a livello g
[P1 x E1]=BASSO [P1 x E1]=BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali per il restauro;
2) Ponte su cavalletti;
3) Ponteggio mobile o trabattello.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.
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Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in
Ristabilimento dell'adesione strutturale di opere in pietra, in presenza di fenomeni di scagliatura ed esfoliazione,
eseguita mediante la Inghisaggio di barre di armatura ad aderenza migliorata * 12, zincate a caldo, ed iniezione dei perfori

con malta a base di calce idraulica;
Protezione della sommita dei parapetti mediante realizzazione di coronamento costituito da due filari di mattoni pieni

concatenati a due teste.
LAVORATORI:
Addetto al ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra;

@®WR®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico
ﬁ dall'alto o a livello g
[P1 x E1]=BASSO [P1 x E1]=BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali per il restauro;
2) Ponte su cavalletti;
3) Ponteggio mobile o trabattello.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Impianti elettrici (fase

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico
e delle cassette da incasso, 1'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e delle

cassette di derivazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

@O W R ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Vibrazioni

Rumore
A y
= [P3 x E2]= MEDIO

[P3 x E3]=RILEVANTE

Pag. 29



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2)  Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;
4) Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase

Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

@O W R ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
A 1
[P3 x E2]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;
2)  Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;
4) Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti d'illuminazione (fase

Installazione di corpi illuminanti (sottofase)

Installazione di corpi illuminanti per esterni.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di corpi illuminanti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di corpi illuminanti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti a) guanti; b) calzature di s i curezza; ¢) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Rumore Vibrazioni

jf,

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2)  Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;
4)  Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza (sottofase

Realizzazione di impianto di illuminazione a basso consumo energetico ed alta efficienza (efficienza luminosa
almeno uguale a 80 Im/W).

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza;

@OE®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Rumore Vibrazioni

\‘i’;

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Attrezzi manuali;
2)  Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;
4) Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

STRUTTURE PER AREA ARCHEOLOGICA

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Opere in legno e ferro
Posa di recinzioni e cancellate
Posa di ringhiere e parapetti
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Posa sostegni
Posa di pali per pubblica illuminazione
Apparecchi illuminanti
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio
energetico Sistemi di regolazione
Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso
Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di illuminazione
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Opere in legno e ferro (fase
Posa di passerelle in acciaio e legno (sottofase

Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di recinzioni e cancellate

Pag. 32



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

@O W R ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e R.O.A. (operazioni di

trasporto) =, saldatura)

“ [P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:

[P1 x E1]=BASSO

1)  Autocarro;

2)  Attrezzi manuali;

3) Saldatrice elettrica;

4) Scala semplice;

5)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi,
gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa di ringhiere e parapetti

Posa di ringhiere e parapetti.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di ringhiere e parapetti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;

SIOICIOICIOIC)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale R.O.A. (operazioni di
dall'alto o a livello e saldatura)
[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]=RILEVANTE [P4 x E4]=ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Autocarro;
2)  Attrezzi manuali;
3) Ponteggio metallico fisso;
4)  Saldatrice elettrica;
5)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni
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STRUTTURE IN ELEVAZIONE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di passerelle metalliche
Lavorazione e posa di strutture in profilati metallici, grate e protezioni

Realizzazione di passerelle metalliche e piani di calpestio grig

Realizzazione di passerella ¢ realizzata mediante profilati metallici scatolari a sezione quadrata 50x50x3 mm in
acciaio, disposti secondo una doppia orditura..

Macchine utilizzate:

1)

Autogru;.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di passerelle metalliche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di passerelle metalliche;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;

f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Cadutadall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c¢) Chimico;
d) Punture, tagli, abrasioni;
e) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Scala semplice;
e) Sega circolare;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto
o a livello; Scivolamenti, cadute a livello, Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre; Rumore.
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Controllo e monitoraggio delle strutture murarie(fase

gini diagnostiche, monitoraggio e controllo (sottofase

Esecuzione di una perforazione verticale, pozzetti di ispezione, capisaldi altimetrici, installazione di
micromine e punti di rilevamento e misura;

LAVORATORI:

Addetti al controllo e monitoraggio murature

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al controllo e monitoraggio murature;

E@WR®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico
ﬁ dall'alto o a livello g
[P1 x E1]=BASSO [P1 x E1]=BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
4)  Attrezzi manuali per il restauro;
5) Ponte su cavalletti;
6) Ponteggio mobile o trabattello.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISUREPREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Biologico Caduta dall'alto Caduta di materiale Chimico Elettrocuzione
dall'alto o a livello

S\ SNVANTANNTS

Investimento, M.M.C. (elevata M.M.C. (sollevamento Punture, tagli, R.O.A. (operazioni di
ribaltamento frequenza) e trasporto) abrasioni saldatura)
G A -?-
-’&- 1.
— &, -~
Rumore Seppellimento, Vibrazioni
sprofondamento

Rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Biologico;

2) Caduta dall'alto;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
4) Chimico;

5) Elettrocuzione;

6) Getti, schizzi;

7) Inalazione polveri, fibre;

8) Investimento, ribaltamento;

9) M.M.C. (elevata frequenza);

10) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
11) Punture, tagli, abrasioni;

12) R.O.A. (operazioni di saldatura);
13) Rumore;

14) Seppellimento, sprofondamento;
15) Vibrazioni.
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RISCHIO: Biologico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di depositi superficiali, pulitura, diserbo, saldature;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti biologici
devono essere adottate leseguenti misure, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori:
a) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica che sono esposti o, che possono essere
potenzialmente esposti, ad agenti biologici deve essere quello minimo in funzione della necessita della
lavorazione; b) le attivita che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici devono
essere adeguatamente progettate; ¢) le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in
attivita che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono essere
principalmente di tipo collettivo e, solo se non ¢ possibile evitare altrimenti 1'esposizione, devono adottarsi
misure di prevenzione individuali; d) nelle attivita che espongono o, che possono potenzialmente esporre,
ad agenti biologici, devono essere adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro; e) le aree in
cui si svolgono attivita che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono
essere indicate con adeguato segnale di avvertimento; f) le attivita che espongono o che possono
potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate, anche nelle
procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni; g) l'attivita lavorativa specifica deve essere
progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e
I'immagazzinamento dei rifiuti; h) i contenitori per la raccolta e 'immagazzinamento dei rifiuti contenenti
agenti biologici devono essere adeguati e chiaramente identificati; i) l'attivita lavorativa specifica deve
essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della
manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre
di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri
indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; ¢) i dispositivi di protezione
individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben
puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere

cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Devono essere forniti: a) guanti; b) occhiali; ¢) maschere; d) tute; e) calzature.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavi; Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati; Scavo archeologico

estensivo; Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano o con mezzi meccanici; montaggio

passerelle e ringhiere.
Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi
(scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano,
devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire
slittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto
con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a
distanza non superiore a 4 metri 'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano
di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello
scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle
pedonali o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
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b)

©)

d)

e)

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere
chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

Nelle lavorazioni: Posa di centine in legno; Puntellatura provvisoria di sostegno di opere in pietra;
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; Scuci e cuci; Lavorazione e posa ferri di armatura per
iniezioni armate in murature; Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie;
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata; Consolidamento di volta in muratura;

Formazione di massetto ;; Posa di ringhiere e parapetti;
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure
di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali.
In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una
maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a

guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni

Organizzative: Requisiti degli addetti. 11 personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi
metallici fissi deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di

attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni
qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi
di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di
sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di
fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
Nelle lavorazioni: Realizzazione di piani di calpestio in grigliato metallico in opera; Lavorazione e
posa strutture in profilati in ferro;

Prescrizioni

Esecutive:Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da
un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati
liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio
sopraelevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Realizzazione percorsi. Prima della realizzazione si deve procedere alla realizzazione del ponteggio
perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti normali con montanti deve
essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con
larghezza utile di almeno 1,2 metri. Per la realizzazione ¢ necessario servirsi degli apposita strumentazione
Realizzazione degli impalcati. Durante la formazione si deve procedere ad eseguire le operazioni di
carpenteria operando il piu possibile dal estradosso percorso, con l'ausilio di scale e impalcature. Quando
per il completamento delle operazioni si rende necessario accedere al piano di carpenteria prima che
quest'ultimo sia completo di impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture
reticolari per 1'appoggio dei pannelli ¢ necessario ricorrere all'impiego di reti di sicurezza.

Vani liberi e rampe scale. I vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale
pedonabile o protetti su tutti i lati liberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione
devono essere munite di parapetto.

Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture; Posa di manto di copertura in metallo; Rimozione
di manto di copertura in mattoni; Rimozione di manto impermeabile; Rimozione di scossaline e canali di

gronda; Rimozione di pluviali;
Prescrizioni Organizzative:

Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture
simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e
dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumita delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole
sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

Prescrizioni

Esecutive:Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione
anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che
consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
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Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura ¢ necessario verificare la presenza o
approntare una protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

d)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Posa di centine in legno; Rabboccatura e
stilatura di vecchia muratura; Scuci e cuci; Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in
murature; Consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie; Consolidamento di muratura
con applicazione di rete elettrosaldata; Consolidamento di volta in muratura; Realizzazione di solaio in
grigliato metallico; Lavorazione e posa di strutture in ferro ; Formazione di massetto ;
Impermeabilizzazione di percorsi di ronda; Realizzazione di opere di lattoneria; Posa di manto di
copertura metallico; Rimozione di scossaline e canali di gronda; Formazione intonaci (tradizionali); Posa
di pavimenti e rivestimenti in legno ; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti
per interni; Montaggio di serramenti esterni; Posa di ringhiere e parapetti; Tinteggiatura di superfici
interne; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare
che il carico sia statoimbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di
interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria
del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e)
avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti;
f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

Nelle lavorazioni: Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati; Scavo archeologico estensivo

eseguito con mezzimeccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici;
Prescrizioni Esecutive:

Parapetti arretrati. I parapetti del ciglio superiore degli scavi devono risultare convenientemente
arretrati e/o provvisti di tavola fermapiede anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei
posti di lavoro a fondo scavo.
Nelle lavorazioni: Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra; Puntellatura
provvisoria di sostegno di opere in pietra; Integrazione di parti mancanti di opere in pietra;

Prescrizioni Esecutive:

Custodia dell'utensile. Non lasciare mai 'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere.
In particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono
essere tenuti entro apposite guaineo assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono
adoperati.
Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in metallo; Rimozione di manto impermeabile;
Rimozione di pavimento in battuto; Rimozione di pavimento in mattoni; Rimozione di pavimento in
marmo; Rimozione di intonaci e rivestimenti incongrui; Rimozione di massetto;

Prescrizioni Esecutive:

Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato
dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non

deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello del piano di raccolta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della strutture; Integrazione di parti mancanti di opere in pietra;

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura; Scuci e cuci; Consolidamento di muratura con iniezioni di
miscele cementizie; Consolidamento di murature; Realizzazione di solaio in passerella metallica;
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Formazione di massetto ; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici;
Misure_tecniche _e_organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo,

i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di
protezione e prevenzione: a) la progettazione e 'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di
lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le
attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per 1'attivita specifica e mantenute adeguatamente; c)

il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve
essere ridotta al minimo;

e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle
condizioni di salute

e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al
minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e
nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa
a terra del cantiere;
Prescrizioni

Organizzative:Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati
solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in

esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita”.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Conglomerato ciclopico, malta di calce;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso
di getto con pompa)deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scarnitura di vecchie malte ammalorate; Rimozione di manto impermeabile; Rimozione

di massetto e tavolato ligneo.
Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento
della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e
I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilita del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri
lavori che comportano lapresenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento;
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri
lavori che comportano lapresenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano; Formazione ; Posa di pavimenti per
interni in legno; Tinteggiatura di manufatti in ferro;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilita

del cantiere; Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati; Scavo archeologico estensivo eseguito con
mezzi meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici; Posa di centine
in legno; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Scuci e cuci;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni
microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il
sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da
sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;
g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.
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RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture; Lavorazione e posa ferri per le strutture;

Realizzazione di passerella metallica; Lavorazione e posa profilati metallici;
Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale;
la protezione pud essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con 'apposizione di una copertura
in materiale resistente.
Disarmo. Prima di permettere 1'accesso alle zone in cui ¢ stato effettuato il disarmo delle strutture si deve
provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianti; Realizzazione
dellarete di distribuzione e posa impianto elettrico; Posa di ringhiere e parapetti;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche
artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere
adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere
applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando
necessario, I'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni

di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono
essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di
saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori
devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche
prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni
del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano
operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve
essere limitato.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture metalliche; Realizzazione di solaio

metallico per passerella; Perforazioni murarie.
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e
137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano
il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
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b)

<)

periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro al fine di ridurre 'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti
requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione;

b)ove cid ¢ tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree,

dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

Dispositivi di protezione individuale:

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Inghisaggi, saldature, getto
conglomerato ciclopico;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Escavatore; Escavatore mini; Pala meccanica
(minipala); Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135
dB(O)".

Misure_tecniche _e_organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano
il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Nelle lavorazioni: Scarnitura di vecchie malte ammalorate; Scuci e cuci; Consolidamento di muratura;
Rimozione di impianti; Rimozione di impianti elettrici; Installazione di corpi illuminanti; Installazione di
sensori di presenza per impianto d'illuminazione; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di
impianto di messa a terra;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e
137 dB(O)".

Misure _tecniche e _organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano
il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
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d)

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti in legno;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Compreso tra i valori inferiori e superiori di
azione: 80/85 dB(A) e¢135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano
il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e
dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti

Ca d ON Matcria ONOJ O1rnen ' dd0 ONe di 1 C 1CCI NC _PC ONICNIMENIO _dc MOre
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
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Devono essere forniti: a) otoprotettori.

Dispositivi di protezione individuale:

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati; Scavo
archeologicoestensivo eseguito con mezzi meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito

con mezzi meccanici;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, oper altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Divieto di depositi sui bordi. E' vietato
costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le

condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

d)

Nelle lavorazioni: Scarnitura di vecchie malte ammalorate; Rimozione di impianti; Rimozione di
impianti elettrici; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Installazione di corpi illuminanti;
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione; Realizzazione di impianto elettrico;
Realizzazione di impianto di messa a terra;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non
presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati

alla fonte o ridotti al minimo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

Nelle lavorazioni: Perforazioni a rotazione, Montaggio passerella, Posa di pavimenti in legno;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non
presente”.

Misure_tecniche _e_organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati

alla fonte o ridotti al minimo.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s2".

Misure tecniche e _organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati

alla fonte o ridotti al minimo.
Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore; Escavatore mini; Pala meccanica (minipala);

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5
e 1 m/s?".
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Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a
vibrazioni meccaniche; b) la durata e 1'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; ¢) 1'orario di lavoro deve
essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati
periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati
programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.

RISCHIO: "Ondata di calore"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo; Pulizia di ambienti o piani antichi gia scavati; Scavo archeologico
estensivo eseguito con mezzi meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi

meccanici;
Prescrizioni Esecutive:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione alle ondate di calore, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo, con le seguenti modalita:

predisporre la possibilita di riposarsi in luoghi freschi (in assenza di aree ombreggiate anche con ombrelloni da
cantiere)

¢ consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria citta (sito di riferimento: Bollettini sulle ondate di
calore (salute.gov.it) Da valutare anche I’ opportunita di avere a disposizione nel cantiere un termometro e
igrometro anche facendo ricorso a strumentazione commerciale di costo contenuto e di semplice ed immediata
lettura: cio consentirebbe alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell’ambito delle previsioni del sistema
di allarme HHWWS, che fa stime su ambiti territoriali regionali, o si trova in condizioni piu favorevoli o
sfavorevoli.

® nei giorni a elevato rischio ridurre 1’ attivita lavorativa nelle ore pil calde (dalle 14.00 alle 17:00) e
programmare le attivita piu pesanti nelle ore pil fresche della giornata

® programmare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti (compito del Medico Competente valutare
eventuali fragilita)

e garantire la disponibilita di acqua nei luoghi di lavoro (ad uso potabile magari con aggiunta di integratori
minerali)

* mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali ed indumenti protettivi (es. occhiali con
protezione dai raggi solari, abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante, scarpe di sicurezza/protezione di
modello estivo, creme protettive solari [UV]).

® permettere interruzioni (indicativamente, ma non tassativamente, 10 min / ora in quanto la durata delle stesse

puo essere determinata sulla base delle condizioni di rischio dei singoli cantieri)
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.
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RISCHIO: Incendio

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

Nelle lavorazioni: Montaggio opere in ferro; Rimozione di impianti; Rimozione di impianti elettrici;
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Installazione di corpi illuminanti; Installazione di
sensori di presenza per impianto d'illuminazione; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di
impianto di messa a terra;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori possibili incendi, devono essere
eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Per la gestione dell’emergenza incendio, ¢ necessario che in cantiere siano presenti almeno due addetti

ogni 20 lavoratori (su ogni turno) adeguatamente formati per gli interventi alla lotta antincendio.
-1 addetto al primo soccorso aziendale ex D.M. 388/03 aziende di tipo A per ciascuna squadra di lavoro
operante in campo;
- 1 addetto alla lotta antincendio ex DM 10/03/1998 attivita a rischio incendio MEDIO per ciascuna
squadra di lavoro operante in campo.
Dispositivi di protezione individuale:
* un estintore portatile a Polvere da 12 Kg omologato per I’estinzione di fuochi di classe A-B-C e

utilizzabile su apparecchiature elettriche in tensione per ciascuna squadra di lavoro operante in campo;

* una cassetta di pronto soccorso con i contenuti previsti dal D.M. 388/03 controllando e garantendo che il
contenuto sia periodicamente sostituito prima della scadenza per ciascuna squadra di lavoro operante in
campo.

Vicino ad ogni attivita, che presenti rischio di incendio o in cui si faccia utilizzo di fiamme libere,
I’impresa dovra posizionare un numero adeguato di estintori.

In particolare I’'impresa dovra posizionare un estintore nelle vicinanze di attrezzature dotate di motore
endotermico, un estintore a polvere nelle vicinanze dei quadri elettrici di cantiere, un estintore nelle aree in
cui vengono eseguite attivita di saldatura.

La presenza di estintori dovra essere altresi garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion,
macchine movimento terre, ecc.)

Per cio che riguarda I’evacuazione dal cantiere, all’interno delle aree dovra essere disposta cartellonistica
di sicurezza indicante le vie di fuga e punto di raccolta.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4)  Aspiratore;

5) Attrezzi manuali;

6) Attrezzi manuali per il restauro;

7) Avvitatore elettrico;

8) Battipiastrelle elettrico;

9) Betoniera a bicchiere;

10) Canale per scarico macerie;

11) Cannello a gas;

12) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
13) Carriola;

14) Compressore con motore endotermico;
15) Impastatrice;

16) Impianto di iniezione per miscele cementizie;
17) Martello demolitore elettrico;

18) Martello demolitore pneumatico;
19) Pompa a mano per disarmante;

20) Ponte su cavalletti;

21) Ponteggio metallico fisso;

22) Ponteggio mobile o trabattello;

23) Puntello telescopico in acciaio;

24) Saldatrice elettrica;

25) Scala doppia;

26) Scala semplice;

27) Scanalatrice per muri ed intonaci;
28) Sega circolare;

29) Sega circolare portatile;

30) Smerigliatrice angolare (flessibile);
31) Taglierinaelettrica;

32) Trancia-piegaferri;

33) Trapano elettrico;

34) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Nte 7

Attrezzi manuali peril  Avvitatore elettrico Bollitore elettrico
restauro

Impastatrice

Carriola Decespugliatore a Martello demolitore Motosega

motore elettrico
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!

Ponte su cavalletti Ponteggio metallico Ponteggio mobile o Puntello telescopico
fisso trabattello in acciaio

Scala semplice Scanalatrice per muri Sega circolare
ed intonaci

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Trapano elettrico
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ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire i 1
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come "

: S .
nel caso di scavi in trincea o ponteggi. __ /e

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)  Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

@R @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti
da una parte destinata all'impugnatura ed wun'altra, variamente conformata, alla

specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

@e®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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ATTREZZI MANUALI PER IL RESTAURO

Gli attrezzi manuali per il restauro sono degli utensili, variamente conformati a seconda
della specifica funzione, comunemente adoperati per le varie fasi d'intervento (pulitura,
consolidamento, stuccatura ecc.) su manufatti di pregio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore attrezzi manuali per il restauro;

@ ®n

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore elettrico € un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.
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BOLLITORE ELETTRICO

N

Il bollitore elettrico ¢ un piccolo elettrodomestico utilizzato per la produzione di piccole
quantita di acqua ad alte temperature da utilizzare per ri scaldare "per immersione" altri
recipienti contenenti materiali da utilizzare durante le operazioni di restauro.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore bollitore elettrico;

EI0I0ICIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

CARRIOLA

La carriola ¢ un'attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore carriola;

@®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
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DECESPUGLIATORE A MOTORE

N

Il decespugliatore ¢ un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte
(insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa dirilevati
stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4)  Punture, tagli, abrasioni;
5)  Rumore;
6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;

@O@®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

IMPASTATRICE

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo
di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4)  Movimentazione manuale dei carichi;
5)  Rumore;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore impastatrice;

@O®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
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MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore € un'attrezzatura la cui utilizzazione ri sulta necessaria ogni qualvolta
si presenti |'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3)  Rumore;
4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

@OEB®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

MOTOSEGA

La motosega ¢ una sega meccanica con motore endotermico, automatica eportatile,
atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Incendi, esplosioni;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;
5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore motosega;

@00 ®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature
disicurezza; f) indumenti protettivi.
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PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti & un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi inlegno
sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza.

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori
diingegneria civi le, quali nuove costruzioni o ri strutturazioni e manutenzioni, ad altezze
superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

@RD®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.
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PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

N

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata per eseguire
lavori di ingegneria civi le, quali nuove costruzioni o ri strutturazioni e manutenzioni, ad
altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

2) Caduta di
3) U

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

PUNTELLO TELESCOPICO IN ACCIAIO

Il puntello telescopico in acciaio ¢ uno strumento utilizzato per la messa in
sicurezza di orizzontamenti piani o volte, esplica azione di contrasto contro la caduta
di massa gravante, ed ¢ regolabile in lunghezza mediante estrazione della parte
telescopica e per rotazione di una apposita ghiera o manicotto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Punture, tagli, abrasioni;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore puntello telescopico in acciaio;

@®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
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SALDATRICE ELETTRICA

La saldatrice elettrica & un utensile ad arco o aresistenza per | 'effettuazione disaldature
elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

@e®BRB®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

Lascala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuareoperazioni
di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un ti rante intermedio; 3) le scale
doppie non devono superare 1'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo
analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza.
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SCALA SEMPLICE

N

Lascala a mano semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuareoperazioni
di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;
2)  Movimentazione manuale dei carichi;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni diimpiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con ti ranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche untirante intermedio; 3) in
tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di
elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

La scanalatrice per muri ed intonaci & un utensile utilizzato per la realizzazione di
impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;
5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

@0 &6 ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio
del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3)  Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;
5)  Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore sega circolare;

@0e®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE

La smerigliatrice angolare, pit conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, e
un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione ¢ quella di tagliare, smussare,
lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;
5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

@O&O®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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TRAPANO ELETTRICO

11 trapano ¢ un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutturemurarie
che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

DPI: utilizzatore trapano elettrico;

DIOIOIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

Autobetoniera;

Autocarro;

Autogru

Escavatore;

Escavatore mini;

Pala meccanica (minipala);
Pala meccanica.

Autocarro Carriola a motore Escavatore mini

Sistema di
pirodiserbo

AUTOCARRO

L'autocarro ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;

@® W@ ®w

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
; b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina);
c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita

(all'esterno della cabina).
2) DPI: operatore autocarro;

@a®®n® W

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
; b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina);
¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita

(all'esterno della cabina).
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CARRIOLA A MOTORE

La carriola a motore ¢ un mezzo d'opera impiegato per il trasporto di materiali da
costruzione o di risulta in luoghi non facilmente accessibili.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Getti, schizzi;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7)  Rumore;
8) Scivolamenti, cadute a livello;
9)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
10) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
DPI: operatore carriola a motore;

L20eDRD@

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; d)
indumenti protettivi; e) indumenti ad alta visibilita.

ESCAVATORE MINI

N

L'escavatore mini ¢ una macchina operatrice con pala anteriore impiegata permodesti
lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4)  Investimento, ribaltamento;
5)  Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
DPI: operatore escavatore mini;

@O®®R®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

SISTEMA DI PIRODISERBO

Il pirodiserbo & una pratica agronomica di controllo fisico diretto delle infestanti usata per eliminare piante nocive da
terreni agricoli facendo ricorso al fuoco.

Il pirodiserbo si effettua con calore secco o umido, prodotto con diversi metodi tra cui onde elettromagnetiche,
elettricita, vapore acqueo o energia termica, nelle varie forme di fiamma libera e raggi infrarossi. La tecnica di
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generazione del calore tramite fiamma diretta ¢ attualmente la pit diffusa. L'attrezzatura realizzata per il pirodiserbo
puo essere di tipo semplice, cio¢ ad azionamento manuale (a spalla o a carriola), oppure pill complessa, portata da una
trattrice e collegata all'attacco a tre punti, oppure semovente.

L'azione del pirodiserbo ¢ legata allo shock termico provocato sulle infestanti dal rapido passaggio della fiamma o di
un'altra fonte di calore. Il principio sul quale si basa il pirodiserbo ¢ quello di provocareil veloce innalzamento della
temperatura all'interno dei tessuti della pianta da eliminare, provocando la distruzione delle membrane cellulari e la
coagulazione delle proteine. Vengono in tal modo alterati i s i stemi di controllo degli scambi ionici e gassosi ed i
meccanismi nutritivi dei tessuti vegetali, con conseguente morte della pianta in 1-3 giorni, a seconda delle condizioni cl
imatiche, delle specie trattate e del loro stadio fenologico.

Per ottimizzare tale intervento la fiamma viene regolata in modo da scottare le piante fino al colletto in modo daimpedirne
la ri crescita. La devitalizzazione delle cellule vegetali s i verifica, nelle piante agli stadi giovanili (cotiledonari-1 o 2
foglie), gia a temperature di 90-95 °C, in un tempo di 0,1 secondi, mentre, nelle piante pilu sviluppate, necessita di
temperature di 110-120 °C, per la durata di quasi 1 secondo. La sensibilita al calore varia, altresi, da specie a specie, in
base allo stadio fenologico e alle -caratteristiche morfologiche. In generale il pirodiserbo esercita un'azione molto pil
elevata sulle piante annuali, a foglia larga, che nelle graminacee.

Il passaggio della fiamma ¢ rapido, e al contrario del semplice incenerimento non brucia completamente le piante. L'efficacia
dell'incenerimento d'altra parte non ¢ elevata. Basti pensare alla pratica usata nei prati incolti di bruciare le sterpaglie
rinsecchite: 1 'erba su tali superfici spunta piu verde e rigogliosa perché concimata dalla cenere (composta soprattutto da sali
minerali e azoto) e perché non resta ombreggiata dalle sterpaglie. Il pirodiserbo risolve in parte questi problemi,

anche se 1'efficacia di tale pratica ¢ assai variabile in funzione della specie e dell'eta della pianta.

SI RIMANDA ALLE SCHEDE TECNICHE DI UTILIZO DEL DISPOSITIVO IN USO ALL'IMPRESA CHE SARA'
DEFINITA NEL POS E INTEGRATO NEL PSE

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
4)  Scoppio;
5)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: utilizzatore pirodiserbo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

Autogru

L'autogru ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il
posizionamento di materiali,di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c¢)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).
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Escavatore

L'escavatore ¢ una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di
materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Qrganizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);
¢) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Escavatore mini

L'escavatore mini & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori di scavo,
riporto € movimento dimateriali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore mini;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d)
guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

Pala meccanica (minipala)

La minipala ¢ una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per modeste operazioni di
scavo, carico, sollevamento,trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica (minipala);
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d)
guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

Pala meccanica

La pala meccanica ¢ una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo,
carico, sollevamento,trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);
¢) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature

di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
2) DPI: operatore pala meccanica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);
¢) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Impastatrice
Martello demolitore elettrico
Motosega

Scanalatrice per muri ed
intonaci

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

Carriola a motore

Escavatore mini

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Montaggio di parapetti provvisori; Smontaggio di
parapetti provvisori; Realizzazione di  impianto
elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra;
Installazione di corpi illuminanti; Realizzazione di
impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Installazione di corpiilluminanti; Installazione di sensori
di presenza per impianto d'illuminazione; Realizzazione
di impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Realizzazione di impianto di videosorveglianza.

Formazione intonaci interni (tradizionali).
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Diserbo meccanico di aree archeologiche.
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Posa di recinzioni e cancellate; Posa di ringhiere e
parapetti.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Montaggio di parapetti provvisori; Smontaggio di
parapetti provvisori; Realizzazione di impianto elettrico;
Realizzazione di impianto di messa a terra;
Installazione di corpi illuminanti; Realizzazione di
impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Installazione di corpi illuminanti; Installazione di sensori
di presenza per impianto d'illuminazione; Realizzazione
di impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Realizzazione di impianto di videosorveglianza; Posa di
recinzioni e cancellate; Posa di ringhiere e parapetti.

Lavorazioni

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Montaggio di parapetti provvisori; Smontaggio di
parapetti provvisori; Rimozione di depositi superficiali
parzialmente aderenti su opere in pietra; Posa di
recinzioni e cancellate; Posa di ringhiere e parapetti;
Posa di pali per pubblica illuminazione.

Pulizia generale dell'area di cantiere; Diserbo manuale
di aree archeologiche; Diserbo meccanico di aree
archeologiche; Rimozione di depositi superficiali
parzialmente aderenti su opere in pietra; Scavo
archeologico stratigrafico eseguitoa mano; Rinterro di
scavo archeologico eseguito a mano.

Posa di pali per pubblica illuminazione.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0
85.0

113.0

113.0

111.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0
101.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01
962-(IEC-17)-RPO-01

967-(IEC-36)-RPO-01
921-(IEC-38)-RPO-01

945-(IEC-95)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
917-(IEC-31)-RPO-01

Pag. 67



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Lavori di Restauro e valorizzazione della Fortezza Svevo-angioina di Lucera.

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro

Autogru

Autopompa per cls

Escavatore mini

Escavatore

Pala meccanica (minipala)

Pala meccanica

Lavorazioni

Getto di massetto per le strutture; Realizzazione di solaio
in passerella metallica

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Realizzazione della viabilita del cantiere;Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Scavodi sbancamento; Scavo archeologico
estensivo  eseguito con mezzi meccanici; Scavo
archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso; Rimozione di impianti; Rimozione di
impianti elettrici; Rimozione di manto impermeabile;
Rimozione di pavimento in pietra; Rimozione di
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Rimozione di massetto; Rimozione di vespaioin pietrame;
Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere.

Getto di massetto per le strutture; Realizzazione di solaio
in metallo.

Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi
meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici.

Scavo di pulizia e livellamento .

Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi
meccanici; Scavo archeologico a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici.

Realizzazione della viabilita del cantiere; Scavo di
sbancamento.

Potenza Sonora
dB(A)

112.0

103.0

103.0

103.0

101.0

104.0

104.0

104.0

Scheda

947-(IEC-28)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

917-(IEC-31)-RPO-01
950-(IEC-16)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati
grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalleseguenti
indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore dei lavori: Sono pertanto
comprese nell'appalto le seguenti opere:

- Scavi - diserbamenti - rimozioni — trasporti interni alla Fortezza e alle Torri;

- Ponteggi, opera provvisionali;

- Consolidamenti, opere murarie — calcestruzzi sulla cinta muraria;

- vespai - massetti — impermeabilizzazioni sul percorso di Ronda;

- scavi archeologici interni alla Fortezza e alle Torri;

- opere in ferro e legno per passerelle e rampe interne alla Fortezza e percorso di ronda;
- interventi di restauro della cinta muraria;

- impianto elettrico e illuminazione dei percorsi;

- monitoraggio e controllo strutture della cinta muraria

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

COORDINAMENTO PER USO COMUNE D1
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per la realizzazione delle opere & presumibile che alcune lavorazioni possano essere affidate a imprese
subappaltatrici e/o lavoratori autonomi da cui derivera un utilizzo comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Gli apprestamenti saranno predisposti dall’impresa esecutrice affidataria e saranno mantenuti dalla stessa
durante tutta la durata dei lavori al fine di mantenerli sempre efficienti ed utilizzabili anche da parte delle altre
imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere secondo le modalita che I’impresa affidataria
dovra esplicitare nel suo POS.

Le attrezzature saranno fornite, verificate prima di ogni utilizzo, manutentate durante tutta la durata dei lavori
dall’impresa esecutrice affidataria al fine di mantenerle sempre efficienti ed utilizzabili anche da parte delle altre
imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere secondo le modalita che 1I’'impresa affidataria
dovra esplicitare nel suo POS.

Le infrastrutture, in particolare le aree di deposito dei materiali, saranno predisposte dall’impresa esecutrice
affidataria e saranno mantenute al fine di renderle sicure ed utilizzabili anche da parte delle altre imprese
esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere secondo le modalita che I’impresa affidataria dovra
esplicitare nel suo POS.

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza) saranno forniti, installati € mantenuti per
tutta la durata dei lavori dall’impresa esecutrice affidataria in modo tale che siano sicuri per tutta la durata dei
lavori ed utilizzabili anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere
secondo le modalita che I’impresa affidataria dovra esplicitare nel suo POS.
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Apprestamenti, attrezzature da coordinare:

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Fase di
pianificazione [V]
infrastrutture

Descrizione:

Eventuali lavoratori autonomi saranno opportunamnete informati sulla viabilita di cantiere , delle aree di
sosta e di attesa.

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:
Scavo e trasporto a rifiuto
Accessibilita

Trasporto a rifiuto.

Zone di carico e scarico

Fase di
pianificazione [V]
infrastrutture
Descrizione:

Per 1 materiali saranno individuate aree di carico e scarico , per i materiali necessari alla realizzazione delle

passerelle con travi e materiale metallico si procedera allo scarico ravvicinato al luogo di posa.
Per le doghe di legno saranno scaricate direttamente vicino al ponte di carico.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Prima dell’inizio dei lavori il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) convochera una specifica
riunione di coordinamento alla presenza del Committente e/o Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori, il
Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice affidataria e quello delle altre eventuali imprese subappaltatrici.
Periodicamente, a discrezione del CSE ed in funzione delle esigenze di lavoro, potranno essere effettuate
ulteriori riunioni di coordinamento alla presenza dei soggetti sopraindicati.

In occasione di ogni riunione sara redatto specifico verbale che verra considerato integrativo al presente PSC
costituendo variante allo stesso ed ai POS delle imprese interessate; ogni impresa affidataria o lavoratore
autonomo dovra far pervenire al CSE copia del verbale sottoscritto a dimostrazione della corretta informazione
relativamente ai suoi contenuti. Si provvedera in fase lavorativa a :

[v] Trasmissione delle schede informative delle imprese

presenti [ Riunione di coordinamento

[V Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi Descrizione:

L'impresa principale coordinera le procedure di informazione da attuare, oltre i tempi e i luoghi di intervento
di eventualiimprese affidatarie e/o lavoratori autonomi.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
[Vl Evidenza della
consultazioneDescrizione:

L'impresa assicurera I'avvenuta consultazione del Rls prima della sottoscrizione del PSC o di eventuali
modifiche sostanziali.

STUDIO DELLE INTERFERENZE E COORDINAMENTO
Articolo 26, comma 3 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008: “Il datore di lavoro committente promuove a cooperazione
ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il cronoprogramma dell’opera ha evidenziato la linea logico/organizzativa per la riduzione dei rischi generati
dalle sovrapposizioni delle lavorazioni intese come intervento nel medesimo tempo e nella medesima area di
lavoro. Le fasi di sviluppo sono riportate sulla durata dell’intera opera e sulle operativita necessarie per il suo
compimento e per ’inizio delle singole fasi lavorative ¢ individuata la durata effettiva, restituendo quindi un
quadro generale della sequenza delle attivita. Il cronoprogramma pertanto, ha evidenziato:

® la cronologia temporale del progetto in parallelo con il calendario dei lavori;

e larappresentazione dei principali “snodi” temporali;

e larappresentazione delle interazioni tra le attivita

In particolare: -
- Le attivita di monitoraggio e controllo delle strutture si svolgeranno per I’intera durata del cantiere (365 gg.)
con I’uso di proprie attrezzature, presidi sanitari ed antincendio;

- Gli scavi archeologici anche se temporalmente interferenti con le demolizioni, rimozioni e consolidamenti
saranno spazialmente autonomi;

- Gli interventi di consolidamento e restauro risultano interventi tra loro integrati e condotti in sequenza di tempo
e spazio;
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- Le nuove strutture ed opere in ferro e legno seguono temporalmente quelle di consolidamento e restauro, senza
interferenze e si coordinano con quelle degli impianti condotti con I’uso di proprie attrezzature, presidi sanitari
ed antincendio.

Per una corretta analisi delle interferenze tra le lavorazioni occorre avere contezza se sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di altre imprese e eventuali lavoratori autonomi, che
potra avvenire solo in fase di CSE.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni presenti nel cronoprogramma, le relative prescrizioni operative
per lo sfasamento spaziale e per quelle temporali che dovessero rivenire dall’impresa aggiudicataria dei lavori,
sono cosi programmate, con le modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni:

1. attivita da realizzarsi, nell’ambito della stessa area, da parte di diversi imprese o lavoratori
autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa appaltatrice;

2. ilavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall’impresa appaltatrice in
modo che non siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante 1’esecuzione di lavori in
altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti;

3. per accedere ai luoghi di lavoro, I’impresa affidataria predisporra una viabilita che non interessi i
luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall'alto o con aperture nelle
pavimentazioni;

4. 1 lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l'esecuzione di operazioni con
utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attivita:

5. ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di
lavoro dovra provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa lo particolare
occorrera prestare particolare attenzione alla presenza di tutti i parapetti, alla chiusura dei
passaggi e delle asole presenti in quota alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e
sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, I’impresa esecutrice
provvedera a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atti ad evidenziare il problema e ne
dara immediata informazione al responsabile di cantiere e al Coordinatore in fase di esecuzione;

6. ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzera la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri
presidi antincendio:

7. T’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietd di altre imprese sara preventivamente
concordato tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale modulo dovra
risultare evidente I'oggetto del comodato ed i controlli effettuati per dimostrare che l'attrezzatura
al momento della consegna era a norma e tale restera nell’utilizzo li modulo di comodato sara
siglato dai responsabili delle imprese interessate.

Successivamente e nelle situazioni e nei periodi di maggior rischio individuati e dovuti ad interferenze di lavoro,
il coordinatore per l'esecuzione verifichera periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con
I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Le conseguenti misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva, saranno definite analizzando il loro uso comune da parte di pit imprese e
lavoratori autonomi.

Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori spettera I’integrazione del PSC con i nominativi delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, indichera la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica

PROGRAMMA DEI LAVORI PREVISTO
I lavori oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati riportati nel cronoprogramma
seguente che riporta, per ogni singola attivita lavorativa, i previsti tempi di attuazione.

Diagramma di GANTT
Sulla scorta del cronoprogramma dei lavori, il GANTT visualizza in modo grafico, le interferenze temporali fra
le diverse fasi di lavoro.
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Dopo aver effettuato una attenta analisi delle interferenze stesse e dopo aver analizzato le concomitanze, le
sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali di tipo particolare o generale, sono
state desunte le prescrizioni operative per I’eventuale sfasamento spaziale delle lavorazioni interferenti; in ogni
caso, per tutte le interferenze ritenute fonte di rischi aggiuntivi rispetto alle fasi concorrenti, sono state indicate le
misure preventive e protettive atte a ridurre al minimo tali specifici rischi.

Le interferenze riportate ed analizzate sono solo quelle relative a tutte le lavorazioni eseguite, indipendentemente
dalla Impresa esecutrice.

La data di riferimento per l'inizio dei lavori €' solo indicativa ed andra modificata in funzione dell'effettivo inizio
dei lavori, sempre a cura del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta compatibile, vengono indicate le lavorazioni interferenti e le misure
di sicurezza integrative specifiche. Per ogni interferenza individuata e ritenuta non compatibile, e' stato indicato
il vincolo allo sfasamento temporale.

Tutte le prescrizioni dovranno essere verificate da un preposto della Impresa Appaltatrice o dal Direttore di
Cantiere, che avra 1'obbligo di redigere uno specifico planning riportante, per ogni giornata lavorativa rientrante
in una delle fasce di interferenza riportate, le relative prescrizioni, che andranno impartite ai lavoratori
interessati, indipendentemente dalle eventuali riunioni periodiche effettuate.

Ogni modifica sulla tempistica andra comunicata al responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, che
provvedera a redigere, se necessario, un nuovo planning in sostituzione del precedente.

Le prescrizioni operative per la gestione delle sovrapposizioni individuabili dal cronoprogramma dei lavori che
possono rappresentare o divenire fonte di pericolo durante I’avanzamento delle fasi di lavoro, saranno coordinate
preliminare da parte del CSE, con la indispensabile informazione e formazione degli operatori addetti al cantiere
per il coordinamento delle operazioni

Per le sovrapposizioni spaziali, si metteranno in atto procedure operative atte ad eliminare il rischio di
interferenza e, nel caso in cui permangano rischi, si attueranno misure preventive e protettive, atte a ridurre al
minimo tali rischi.

Allo stato le lavorazioni in esecuzione risultano in aree precisamente individuate, non previste all’interno della
stessa area di azione. Diventa comunque indispensabile la informazione degli operatori addetti al cantiere, e
fondamentale rimane il coordinamento delle operazioni.

Inoltre:

1) Le imprese esecutrici dovranno consegnare settimanalmente al CSE 1’aggiornamento del cronoprogramma dei
lavori; (valutare la dimensione e la durata del cantiere, in caso di lavori di breve durata e/o scarsa entita
cancellare, se presente verificare voce su oneri sicurezza)

2) Le interferenze verificabili in fase esecutiva saranno gestite e coordinate dal CSE nel corso delle riunioni di
coordinamento periodiche, che saranno effettuate prima dell’ingresso in cantiere delle varie imprese esecutrici
e/o lavoratori autonomi; saranno quindi verificate le eventuali interferenze incompatibili e determinate eventuali
misure e/o procedure per eliminare e/o diminuire i rischi da esse derivanti;

3) Le imprese esecutrici dovranno rispettare la programmazione concordata, mantenersi all’interno delle aree di
propria pertinenza e non potranno prendere iniziative autonome; eventuali variazioni dovranno essere
preventivamente concordate dal CSE che sara responsabile del coordinamento con le altre imprese coinvolte;

4) 1 Preposti di ciascuna impresa esecutrice dovranno verificare il programma lavori e le sovrapposizioni
derivanti con i propri metodi utilizzati, procedure e organizzazione dei lavori, dandone tempestiva
comunicazione e aggiornamento al CSE perché venga rispettata la programmazione ed il coordinamento tra le
varie imprese;

5) Le imprese esecutrici dovranno segnalare alle altre squadre o alle altre imprese la loro presenza, il tipo di
attivita svolta e le sostanze utilizzate;

6) Le lavorazioni previste in progetto dovranno essere eseguite in aree separate e contrapposte, in maniera tale da
evitare interferenze fra le stesse.
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LAVORAZIONI INTERFERENTI
Da redigere in fase di realizzazione lavori e CSE.

INTERFERENZA N° 1 dal al

Descrizione Specifica Impresa

PRESCRIZIONI

[J Durante la esecuzione degli scavi sono vietate lavorazioni nelle stesse aree di lavoro. Pertanto occorrera
impedire qualunque interferenza con altre lavorazioni. La interferenza deve intendersi in parte temporale e di
luogo.

[J Gli addetti alla esecuzione delle strutture devono prestare la massima attenzione ai mezzi addetti al
sollevamento e posizionamento dei materiali. Segnalare tale circostanza con idonea cartellonistica e delimitare i
percorsi dei mezzi meccanici con apposita segnaletica.

[J Gli addetti alla esecuzione dei massetti devono prestare la massima attenzione ai mezzi addetti agli scavi.
Segnalare tale circostanza con idonea cartellonistica e delimitare i percorsi dei mezzi meccanici con apposita
segnaletica.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Pronto soccorso:
[V| gestione separata tra le imprese

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto intervento Polizia tel. 113
Pronto Soccorso tel. 118

Pronto Soccorso: - Ospedale di Lucera tel. 0881.543111

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsto in cantiere sara realizzato secondo le prescrizioni di legge (art
43, 45 e 46 D.Lgs. 81/08) per tutta la durata dei lavori.

Tutti i lavoratori operanti in cantiere saranno sottoposti, con periodicita individuata dalle norme al'igiene del
lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla oro esposizione a rischi
specifici. Tutti coloro che operano in cantiere avranno la copertura vaccinale.

Tenuto conto della tipologia di attivita svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio
(categorie di appartenenza come definite all’art. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai datori di lavoro delle
imprese esecutrici), in cantiere si dovranno garantire le seguenti attrezzature (art. 2 DM 15/07/03): - cassetta di
pronto soccorso, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico
competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale
sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; - un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso ¢ riportato negli allegati 1 e 2 del DM 15/07/03 e deve
contenere: Guanti monouso in vinile o in lattice; 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi; 1
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confezione di clorossidante elettrolitico al 5%; 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole; 5
compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cerotti pronti
all'uso (di varie misure); 1 rotolo di benda orlata alta cm 10; 1 rotolo di cerotto alto cm 2.5; 1 paio di forbici; 2
lacci emostatici; 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"; 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 1
termometro. La presenza dei presidi sanitari di primo soccorso sara segnalata con apposita cartellonistica,
conforme a quanto contenuto nell’allegato XXV del D.Lgs. 81/2008.

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8§1/08 sono
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per
l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati andra ripetuta con
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03)

CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Cronoprogramma dei lavori;

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della
sicurezza;si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di

progetto; Viabilita d

Cantiere

In riferimento alle disposizioni contenute nel DPCM 26/04/2020 - con particolare riferimento all’allegato n°
7 - emanato a seguitodello stato di emergenza COVID-19 al momento si ritiene opportuno di non procedere
a tale valutazione rimandando la revisione el'aggiornamento del documento al momento di effettivo inizio
dei lavori adeguandolo alla effettiva situazione epidemiologica del momento.
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EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri, trasporti, .
| smattimento 259 |121°437,62 | w v \ ‘I‘

2 Noleggio Container per accumulo di materiale edile 15 | 383250 | (NN . | \ I
3 D\serbo manuale di aree archeo\og\che compre‘ndente un 129 |74'933,03 _
pri ... nferimento a discarica discarica del materiale...
4 | Trasporto con carrila di materiale proveniente dascavi | 209 | 825267 | NN \ |
5 | Trasporto a spalla efo con fuso di calderine 29 | 248220 ] \ |
Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali .
6 provenienti da scavi 10g |24'340.85 _
7 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali 109 | 561,32 [ ] \ I
8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni 9g | 703515 [ ] \ I
9 EDILIZIA - Demolizioni, rimozioni 309 |30272,56 . b 4 A 4 \ . I
10 Smontaggio e rimozione di tavolato 5¢g 910,00 - \ /
11 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi 159 |10'457,60 _ \ I
12 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni 159 941,76 _ \ I
Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di . _
B muratura in mattoni o tufo di 69 2474.98
14 APERTURA DI TRACCIA per [:alloggiamento di 14 | 1548822 I \ I
15 | EDILIZIA-Ri massetti, ioni 659 |707998,70 v v \ I
16 Massetto di conglomerato cementizio d})sato aq.li 3,00 di 209 2326,47 _ \ I
per ogni metro quadrato di superfi...
17| assetoper inorzo amato % | vis00 I ]
18 | Massetto per inforzo armato 359 |10092,06 ] | ]
19 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile 309 38'812,58 _ \ l
antiradice in opera a qualsiasi
20 Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da | - g | 250853 [ ] \ l
.. ni altro onere e magistero, esclusalas...
Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi s
21 > 209 | 20339 |
.._perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50
22 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 159 7817,77 _ \ I
23 | EDILIZIA - Opere in ferro e legno 859 |301°778,46 v v \ I
24 | Fomitura e posain opera di manufati per finghiere. 759 14405810 I V
25 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione s0g | 2613241 ]
in bagno di zinco fuso.
2 Verniciatura a polvere in conformita alla norma UNI EN 409 |15'830,31 _
13438
27| Pannelistca lustrativa ed informativa lungo i percorsi | 30g | 14'580,00 [ ] I\
26 | Tavolto per camminament e pedata d scalin i avole, | 60g | 9739138 ] [\
20| Fomira e posain opera di cancelo. 159 | 315000 [ [\
Realizzazione di panca con struttura portante secondaria,
0 compresa nel prezzo, costituita da arcarecci a tr.. 109 636,26 -
SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, .
31 | yasport 60g |134°683,15 v v I \
Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la " I \
32 rimessa in luce di strutture originarie, 109 2370,50 -
33 Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 559 |43'693,20 _ I \
34 Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 559 |11660,00 _ I \

36 Scavo di shancamento a sezione ampia eseguito 109 1306,61 : _

35 Fornitura e posa in opera di telo in TNT. 15g 1'313,28 _ I \

RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di

47 N
ripristino e restauro murature

80g |160'114,47

a8 Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in

209 |1220431 |
pietrame

COMMITTENTE:

all'esterno \

37 Prestazione professionale dell'Archeologo. 60g 37°076,00 _ I \
38 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 159 2326,94 _ I \
39 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 159 2'721,84 _ I \
40 Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 159 2'124,87 _ I \
41 Rinterro di scavo eseguito a mano 159 2°306,25 _ I \
w2 | Trsporoaspale 209 | 1e1s00 I | \
PN R——— w0g | sess20 I | \
44 | Tiroin alto o calo in basso dei materiali di impiego 259 | 317059 ] I
45 | Sowapmeszo aghscav esequit amano T I |
46 :nge(ii laboratorio su campioni rappresentativi di malte 254 1°905,00 _ I

|
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Estirpazione di radici arboree penetrate in profondita su “
29 15g | 375019 \
muri 0 su paramenti
50 Eliminazione di vegetazione superficiale. 15g |11198,79 _ \ . I
51 Trathmenlo prevenllvo allg crescita di vegetazione 209 |15487,34 _ \ I
superiore o microorganismi
52 | Revisione generale di corine in pietra o parament murari | 259 | 3704182 [ ] \ |
53 | Puitura delle superfc nteressate da croste nere 09 |wes018 ] | 1]
54 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi 3g |30211,01 _
ornamentali da eseguire n
55 | Puliura di superfce lapidea elo i ortine in petr. 309 | 260910 [ ] \ |
56 Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso 30g 6437.25 _
attacco biologico.
57 | Patinatura di pareti di pietra calcarea. 209 | 62217 ! ] \ 1 I
58 Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista. 309 662,31 — \ I
59 | STRUTTURE - Ponteggi e opere prowvisionali 2559 | 2704321 | @ v \ I
B0 | A e e e e e vone @Sl | 2559 | 141,50 | | \ I
Armatura di sostegno strutture per il 1° mes..
e e a0 fiassat ——
61 ricostruite. Per archi e volte di luce netta fino a m 2,00 25549 628,71 \ I
62 | STRUTTURE - Interventi di consolidamento murario 100g |268'925,51 v v \ I
63 Fornlturg e posa in opera di pietra da taglio per la form ... 359 15274,50 _ \ I
i sul minimo circoscritto a ciascun pezzo.
Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u . _ \ I
64 ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pi... 359 22'708,49
Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva " _
s ... elle soluzioni di continuita, esclusa la stuccatura finale 40g | 1572959
66 Sarcitura c‘:h lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura 254 432516 _ \ l
... egola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di pietrame
67 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad ele ... iasi 409 28°463,19 _ \ l
tipo e forma, per altezze dei filari minore di 25 cm.
68 Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per I'utilizzo di malt 309 1707,30 _ \ l
.. a fessurazione, previa campionatura da sttoporre a...
69 Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per I'esecuzione 35q |41°994,28 ] \ l
.. pietra di Cursi o carparo a faccia vista spessore...
70 Compenso per la lavorazione di cantonali in conci di piet g | 146402 ]
.. aleccese a faccia vista, da eseguire a qualun...
71 Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto 35g 22°940,99 _
.._laterizio industriale con trattamento antichizzante al mq
7 Mura.tura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa d g | 1279352 1
.. re: ricostruzione della muratura in mattoni: matt...
73 Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio 109 |1r14160 1
param ... nto e la stilatura dei giunti con malta di ca...
Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione d ... -
A per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160 109 2582,00 - l \
75 Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio 15¢ 480,00 [ ]
.. &, a qualunque altezza e con ogni altro oner...
76 Perforazllone arotazione, di quja\s asi \unghezza, eseguit g 795,40 _
. tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di...
77 Barre di acciaio ad gderen_za mlgllorata_ classe_le_cmca_ B4 25g 389,29 _ :
.. angono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio.
78 Iniezioni in perfori armati, di miscela d\“malta_prer_ms_ce - 30g 468540 _
ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione’
79 _chalura a c_a\do di opere in ferro mediante immersione 204 211,04 — I \
in bagno di zinco fuso.
80 D\slnfestaglone di arbusti medlanle rescissione delle par 25g 1'317.91 _ l \
.. 550, a singolo intervento: per un diametro massimo d..
81 D\s_lnfestaz_l.one med_lame apphcaz_lone di biocida e rimozi 25g £176,46 _ l \
.. ti esterni: vegetazione poco radicata: al mq...
82 Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... 159 | 8176.08 [ l \
illatura dei giunti di connessione tra i materiali lapidei
83 Sovrapre;zo all_a voce Crai_Bqll?? a per i maggiori oneri 15¢ 3'391,05 _ l \
.. ttostanti connettori a fiocco in ragione di 2/ml.
Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di s ) . l \
84 .. tanti: eseguito a scivolo di spessore uniforme da 2 ... 159 1321014 !
85 Catene o tiranti in acciaio inossidabile nervato, AISIv 30.. 459 |14°972,61 _ I \
e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione . _ I \
86 in bagno di zinco fuso. 309 727976
Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit "
87 ... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di... 109 9'159,20 _
Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi ... B
88 n getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a... 109 1'248,00 _ . I ] \
89 Iniezioni in perfori armati, di miscela cl\“malta premisce - 30g 820,80 _ I \
ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione’
90 Inghisaggio di barre di acciaio (qugste ultime compensate 309 7637,23 _ I \
.. ss0, ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a...
91 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di p 159 1'849,60 _
.. astre di dimensioni fino a cm 60x60. su murat...
92 | STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio 659 |2834551 v I \
93 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per st ... 509 |19808,88 ]
r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
9 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Or ... 09 | 853663 I
gni altro onere per dare il lavoro finita a regola d'arte.
95 IMPIANTI 659 |104'843,77 v 4 \
9% Centralino in resina da parete con grado di protezione IP 109 176,20 -I \

.. io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a..
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Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa
o7 ._carpenteria. Bipolare da 40 a 63A 1d:0,1/0,3/0,5A t... 109 50,92 - \
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
%8 .. 0. E esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 1... 109 36,77 | - . \ B I
Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat
9 | .. teria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 324, 1d:0,3A t... 59 | 10693 -
Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat .
200 | .. via. Unipolare +N.A. 2 modulifino a 32A, Id:0,08A t... 59 | 116244 -
Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, con | ]
101 .. corre per dare il lavoro finito. 2P, In 32+40 A, 230+... 59 2135 - \ l
102 Apparecch! modul_an da inserire su qyadr_o eletmc_o con a 159 12.15 _
.. arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fin... X
103 Apparecchi modu}lan da inserire su quadro glenr\co con a 159 15.23 _
.. lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa ...
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a _
104 . uttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre conta... 159 24054
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti . . _
105 signazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x.. 409 2466,75 . | ]
106 Apparecchi rv_10du|ar|_ da inserire su quadro elettrico con a 159 85,18 — \ I
._carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fin...
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti . . _
107 designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominal... 409 1'619.20
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... _
108 signazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x.. 409 478,00
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... _ \ I
109 designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominal... 409 73590
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a _ \ I
110 .. 0 e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 3-4 uscite. 159 32379
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... _ \ I
m occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 309 186,00
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... . I \ l
112 occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 2549 1'895,04
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... _ \ l
13 occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. 409 361,44
114 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 409 271,50 _ . \ I
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno.
115 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 409 839,04 _
.. occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno.
116 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p 409 1°255,80 _ \ I
.. occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno...
Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ... _ \ /
fd rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm 159 567,00
Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p
s ._il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm? (7x @ ... 109 780,00 -
Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers
119 .. ccorre per dare I'opera finita. Di lunghezza paria 1,5 m. 109 62,00 -
120 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan | o g | 216480 ]
.. ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno...
121 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici 309 243,00 I :
com ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a...
122 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... 159 330,00 _
a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
123 Fornitura e posa in opera Q\ sabpla di fran_tolo per form}a» 159 196,80 _
.. bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... _
124 dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50. 159 13420
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... _
125 are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70. 159 4832 :
Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... . _
126 lampada LED P= 2W/175 Im, LED 3000k, CRI >80, di... 309 209429
Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... " _ I \
127 lampada LED P= 5W/570 Im, LED 3000k, CRI >80, di... 309 65'895.60
Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade . _ I \
128 LED di potenza P= 25 W, grado di protezione IP67,... 159 81,59
Piattaforma elevatrice .
120 | e 109 |19'900,00 N I \
130 | MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE 2559 |120'967,22 | 9 A 4 I \
131 Appvomamemo_del\ at(re;zalura di perforazione a rotazi 15¢ 667,35 _ I \
.. e a fine lavori. Per ogni approntame...
s andte & o deltverza e - 1 | |
132 cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno. 809 634,00 . ! !
Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corris ... _ I \
133 on i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m 309 257,34
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione B _ l \
134 ... A.G.l.) oin roccia. per profonditadamO0am 20 ... 409 181760
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione . _ l \
135 ... .G.1.) o/in roccia. per profondita dam 20 am 40 ... 409 2209,60
S A e B I | |
136 ficazione A. G. I.). per profondita da m 0 a m 40 dal p.c. 80g 136,20 . n y n ]
7| Complazons e fmira d sassta caiogarice 40— | gog | orrze | | |
.. azione fotografica in duplice copia. per ciasc...
Ir entro foro di di tubi inclinometr ... _
138 dine. per allestimento a profondita dam 0 a m 80 dal p.c. 29 232,94 I \
Ir entro foro di di tubi inclinometr ... . _
139 rcapedine. per m di cavo installato da m 0 a m 80 dal p.c. 259 2092,80 . ] . | l \
140 Fornitura e posa in opera del terminale di protezione del 209 193,77 _ l \
.. iaio con coperchio e lucchetto. per ciasc..
11| P e e e "™ | 80g | 13450 . ] ]
.._di coperchio pesante, e di apposita chiusur...
14 | Somplazione df modulo statgrafico per sondagel 100g | 5900 ]
standar ... ite (SPT, prelievo campioni, prove...
143 Redazwo‘ne di relaloﬂe tecnica illustrativa dei dati r\le B 2049 6284.24 _
di redazione da stabilirsi con la D.L. per ogni relazione
144 Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato 30g | 150720 1 I
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Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e ... .
145 . |
trumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno
146 Rga\lzzazlone di pllasmnbo in calces‘lruzzo armat(ln, peri.. 15¢ 3'300,00 _ : : :
nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte
Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per .. _
7 o scavo . Diametro interno 100 cm ed altezza interna.. 209 68,40
Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione _
148 .. montabile. Precisione di centramento 1,0 mm Port... 209 845,54
149 | Basamento senza piombo ottco (10 pilastrini) 209 | 357130 ] | |
150 _Ponapnsma Supporto girevole con IlveII‘a torica per I im ... 204 571,30 _
isma 1,0 mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini)
151 |  Micromira Speciale per Monitoraggio muro 200g | 1'624.20 ] \ I
Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istit ... . _
152 ile .shp) (10 capisaldi + 10 micromire per 4 volte I'anno) 169 575840
153 Protezione piastiniin CA quando non n uso w9 | 1087 I ‘ ‘ | 1]
154 | Analisi petrografica su sezione sotle. 80g | 200184 I \ I
155 | Diftazione ai raggi X (XRD). s | 223088 ] \ |
Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con . ] \ I
156 microanalisi (SEM-EDS). 409 3073,20
B e o e e aone (ameno ' ——
157 .. lazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in... 2559 | 285322
Monkoragglo e e d s eressat e..__________________________________________________________________________________ I |
158 .. pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie 25549 9162,72
e i s v s 3 o | I |
159 .._dei lavori di restauro - n.3 punti di ripresa per 12 mesi 25549 1493,25
160 |  TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO 2559 | 354544 | | \ I
Aoty -
161 | MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGIC... | 299 | 437:29 \ l
A D ACQUISIEONE DAT () LN o |
262 | WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZI... 259 | 938880
UNITA DI ACQUISZIONS. oATI (UA5) UNITA ' -
163 WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZI... 2559 131376
UNITA DI ACQUISIZIONE DAT) (UA0) Ui TR 2 |
164 WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOL... 2559 142236
B o o e e ™! ’ |
165 DISTRIBUZIONE DATI (SDD) - PER NUMERO... 2559 910,76 \ I
PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL . _
166 CALCESTRUZZO 309 298320 \ I
Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitor ... : . _
167 160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con Viti... 409 374850 \I
168 | Relazione tecnica generale 50g | 368391 ] l
INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE . _ o . 1 . . . o . . ] . 1
169 BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE ... 209 225846 I\
e e el A |
7o WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOL... 2559 444,48
INSTALLAZIONE DI CAVI / TUBI IDRAULICI CAVO —
L MULTIPOLARE TWISTATO - PER OGNIML DI C... 209 363,60 I \
DA D) UM, . |
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri, trasporti, smaltimento 121°437,62 9,033 1gg 36 gg 25 36
* Noleggio Container per accumulo di materiale edile 3832,50, 0,285 199 21 g9 15 21
* Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un pri ... nferimento a discarica discarica del materiale di risulta. 74°933,03| 5,574 1lgg 18 gg 12 18
* Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi 8°252,87| 0,614 5499 33499 20 29
* Trasporto a spalla e/o con I'uso di calderine 2°482,20, 0,185 6 gg 36 g9 22 31
* Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi 24°340,55| 1,811 22 g9 36 gg 10 15
* Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali 561,32| 0,042 22 g9 36 gg 10 15
* Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni 7°035,15/ 0,523 2599 36 gg 9 12
EDILIZIA - Demolizioni, rimozioni 30°272,56/ 2,252 34 gg 76 99 30 43
* Smontaggio e rimozione di tavolato 910,00/ 0,068 34 gg 40 gg 5 7
* Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi 10°457,60, 0,778 40 gg 60 gg 15 21
* Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni 941,76/ 0,070 40 g9 60 gg 15 21
* Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in mattoni o tufo di 247498, 0,184 54 gg 76 g9 16 23
* APERTURA DI TRACCIA per l'alloggiamento di canalizzazioni 15°488,22| 1,152 56 gg 76 g9 14 21
EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni 70°998,70| 5,281 63 gg 155 gg 65 93
* Massetto di conglomerato cementizio dosato a g.li 3,00 di ... omputarsi per ogni metro quadrato di superficie effettiva. 2°326,47, 0,173 116 gg 141 gg 20 26
* Massetto per rinforzo armato 97150,90, 0,681 83 g9 132 gg 35 50
* Massetto per rinforzo armato 10°092,06/ 0,751 95 gg 144 gg 35 50
* Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera a qualsiasi 38°812,58/ 2,887 116 gg 155 gg 30 40
* Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da ... ni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. 2'505,53| 0,186 78 gg 120 gg 30 43
* Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi s ... perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50 293,39 0,022 68 gg 96 gg 20 29
* Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 7'817,77, 0,582 63 gg 84 gg 15 22

COMMITTENTE:
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
EDILIZIA - Opere in ferro e legno 301°778,46| 22,447 244 gg 364 gg 85 121
* Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere. 144°058,10| 10,715 244 gg 350 gg 75, 107
* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 26°132,41) 1,944 258 gg 328 gg 50 71
* Verniciatura a polvere in conformita alla norma UNI EN 13438 15'830,31, 1,177 294 gg 350 gg 40 57
* Pannellistica illustrativa ed informativa lungo i percorsi 14’580,00, 1,084 323 gg 364 gg 30 42
* Tavolato per camminamenti e pedata di scalini in tavole. 97°391,38| 7,244 280 gg 364 gg 60 85
* Fornitura e posa in opera di cancello. 37150,00 0,234 343 gg 363 gg 15 21
* Realizzazione di panca con struttura portante secondaria, compresa nel prezzo, costituita da arcarecci a travi rampanti e
guanciali e controventature in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad aderenza migliorata, viti, bulloni, con seduta e lati in
tavolato di legno larice spessore mm 40/50 opportunamente stagionato e trattato con vernice protettiva il tutto eseguito secondo
gli elaborati di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della D.L. compreso trattamento con vernice protettiva e
impermeabilizzante ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. 636,26/ 0,047 350 gg 363 gg 10 14
SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti 134°683,15| 10,018 33499 118 gg 60 86
* Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture originarie, 2°370,50, 0,176 33499 46 gg 10 14
* Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 43'693,20| 3,250 39 g9 117 gg 55 79
* Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 11°660,00, 0,867 39 g9 117 gg 55 79
* Fornitura e posa in opera di telo in TNT. 1"313,28| 0,098 97 gg 118 gg 15 22
* Scavo di sbhancamento a sezione ampia eseguito all’esterno 1'306,61| 0,097 33499 46 gg 10 14
* Prestazione professionale dell’Archeologo. 37°076,000 2,758 33499 118 gg 60 86
* Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 2'326,94| 0,173 49 gg 70 gg 15 22
* Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 2°'721,84/ 0,202 49 gg 70 gg 15 22
* Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi 212487/ 0,158 49 gg 70 gg 15 22
* Rinterro di scavo eseguito a mano 2°306,25 0,172 96 gg 117 gg 15 22

COMMITTENTE:
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Trasporto a spalla 10°815,00, 0,804 75 gg 117 gg 30 43
* Scarriolatura di materiali 8°899,20 0,662 75 g9 117 gg 30 43
* Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego 3'170,59| 0,236 67 gg 103 gg 25 37
* Sovrapprezzo agli scavi eseguiti a mano 2°993,87| 0,223 34 gg 112 gg 55 79
* Analisi di laboratorio su campioni rappresentativi di malte e lapidei 1'905,00| 0,142 82 gg 117 gg 25 36
RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature 160°114,47| 11,910 153 gg 267 gg 80| 115
* Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in pietrame 12°204,31) 0,908 153 gg 180 gg 20 28
* Estirpazione di radici arboree penetrate in profondita su muri o su paramenti 3'750,19| 0,279 158 gg 176 gg 15 19
* Eliminazione di vegetazione superficiale. 11°198,79, 0,833 158 gg 176 gg 15 19
* Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o microorganismi 15°487,34| 1,152 179 gg 208 gg 20 30
* Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari 37°041,82| 2,755 204 gg 239 gg 25 36
* Pulitura delle superfici interessate da croste nere 39'890,18 2,967 214 gg 256 gg 30 43
* Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, 0 ad elementi ornamentali da eseguire 30211,01| 2,247 214 gg 263 gg 35 50
* Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra. 2°609,10, 0,194 174 gg 217 gg 30 44
* Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico. 6°437,25 0,479 174 gg 217 gg 30 44
* Patinatura di pareti di pietra calcarea. 622,17 0,046 239 gg 267 gg 20 29
* Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista. 662,31 0,049 225 gg 267 g9 30 43
STRUTTURE - Ponteggi e opere provvisionali 2°043,21 0,152 1gg 3689g 255 368
* Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... . Armatura di sostegno strutture per il 1° mese o frazione 1'414,50/ 0,105 1lgg 3689g 255/ 368
* Centine di archi e volte a tutto sesto o a sesto ribassat ... ricostruite. Per archi e volte di luce netta fino a m 2,00 628,71 0,047 1gg 368gg| 255 368
STRUTTURE - Interventi di consolidamento murario 268°925,51| 20,003 62 gg 204 gg| 100/ 143
* Fornitura e posa in opera di pietra da taglio per la form ... i sul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo. 15'274,50, 1,136 155 gg 204 gg 35 50

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... 'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni 22°708,49| 1,689 155 gg 204 gg 35 50
* Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva ... elle soluzioni di continuita, esclusa la stuccatura finale 15'729,59, 1,170 62 gg 119 gg 40 58
* Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura ... egola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di pietrame 4’325,16/ 0,322 62 gg 97 gg 25 36
* Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, 0 ad ele ... iasi tipo e forma, per altezze dei filari minore di 25 cm. 28°463,19| 2,117 102 gg 155 gg 40 54
* Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per l'utilizzo di malt ... a fessurazione, previa campionatura da sttoporre alla D.L. 1'707,30| 0,127 102 gg 154 gg 39 53
* Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per I'esecuzione ... pietra di Cursi o carparo a faccia vista spessore cm 15+20 41°994,28| 3,124 154 gg 203 gg 35 50
* Compenso per la lavorazione di cantonali in conci di piet ... a leccese a faccia vista, da eseguire a qualunque altezza. 1'464,02| 0,109 140 gg 188 gg 35 49
* Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto ... laterizio industriale con trattamento antichizzante al mq 22°940,99| 1,706 123 gg 169 gg 35 47
* Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa d ... re: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni 12°793,52| 0,952 155 gg 204 gg 35 50
* Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio param ... nto e la stilatura dei giunti con malta di calce idraulica 11°141,60, 0,829 148 gg 204 gg 40 57
* Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione d ... per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160 2’582,000 0,192 124 gg 137 gg 10 14
* Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio ... a, a qualunque altezza e con ogni altro onere e magistero. 480,00/ 0,036 126 gg 146 gg 15 21
* Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit ... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30 8°795,40, 0,654 130 gg 162 gg 25 33
* Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B4 ... angono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio. 389,29 0,029 148 gg 182 gg 25 35
* Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premisce ... ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione” 4’685,40, 0,349 152 gg 193 gg 30 42
* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 211,94| 0,016 92 gg 120 gg 20 29
* Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle par ... sso, a singolo intervento: per un diametro massimo di 5 cm 1'317,91| 0,098 63 gg 99 gg 25 37
* Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... ti esterni: vegetazione poco radicata: al mq di intervento 4°176,46| 0,311 63 gg 99 gg 25 37
* Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... illatura dei giunti di connessione tra i materiali lapidei 8176,08/ 0,608 172 gg 190 gg 15 19
* Sovraprezzo alla voce Crat_B01127.a per i maggiori oneri ... ttostanti mediante connettori a fiocco in ragione di 2/ml. 3°391,05| 0,252 172 gg 190 gg 15 19
* Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di s ... tanti: eseguito a scivolo di spessore uniforme da 2 a 4 cm 13'210,14, 0,983 172 gg 190 gg 15 19

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Catene o tiranti in acciaio inossidabile nervato, AlSI 30 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 14’972,61) 1,114 106 gg 168 gg 45 63
* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 7°279,76/ 0,541 63 gg 106 gg 30 44
* Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit ... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30 97159,20 0,681 92 gg 106 gg 10 15
* Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi ... n getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45 mm 1'248,00/ 0,093 92 gg 106 gg 10 15
* Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premisce ... ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione” 820,80/ 0,061 89 gg 131 gg 30 43
* Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate ... esso, ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm 7°637,23| 0,568 89 gg 131 gg 30 43
* Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di p ... astre di dimensioni fino a cm 60x60. su murature laterizie 1'849,60/ 0,138 67 gg 88 gg 15 22
STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio 28°345,51| 2,108 209 gg 300 gg 65 92
* Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per st ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. 19°808,88) 1,473 209 gg 279 gg 50 71
* Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Or ... gni altro onere per dare il lavoro finita a regola d'arte. 8'536,63| 0,635 259 gg 300 gg 30 42
IMPIANTI 104°843,77 7,798 274 gg 36599 65 92
* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli 176,20/ 0,013 351 gg 364 gg 10 14
* Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... carpenteria. Bipolare da 40 a 63A 1d:0,1/0,3/0,5A tipo AC 50,92 0,004 340 gg 351 gg 10 12
* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... 0. E esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A 36,77/ 0,003 340 gg 351 gg 10 12
* Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat ... teria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,3A tipo A 106,93/ 0,008 351 gg 357 gg 5 7
* Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat ... ria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, 1d:0,03A tipo AC 1'162,44| 0,086 351 gg 357 gg 5 7
* Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, con ... corre per dare il lavoro finito. 2P, In 32+40 A, 230+400 V 27,35/ 0,002 351 gg 357 gg 5 7
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A 12,15/ 0,001 342 gg 362 gg 15 21
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina 15,23 0,001 335499 355 gg 15 21
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... uttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA 240,54/ 0,018 326 gg 344 gg 15 19
* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... signazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm? 2°466,75/ 0,183 274 gg 330 gg 40 57
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA 85,18/ 0,006 327 gg 347 gg 15 21

COMMITTENTE:
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm?2 1'619,20/ 0,120 274 gg 3314gg 40 58
* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... signazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm? 478,00) 0,036 274 gg 330 gg 40 57
* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm?2 735,90/ 0,055 274 g9 330 gg 40 57
* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... 0 e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 3-4 uscite. 323,79 0,024 328 gg 348 gg 15 21
* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 186,00 0,014 293 gg 335499 30 43
* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 1'895,04| 0,141 305 gg 340 gg 25 36
* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. 361,44 0,027 284 gg 340 gg 40 57
* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40. 271,50/ 0,020 274 g9 331499 40 58
* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 839,04/ 0,062 274 gg 3314gg 40 58
* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 1'255,80| 0,093 274 gg 331499 40 58
* Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ... rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm 567,00 0,042 323 g9 343 gg 15 21
* Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ... il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm? (7x @ 2,5 mm). 780,000 0,058 329 gg 342 gg 10 14
* Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers ... ccorre per dare I'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m. 62,000 0,005 329 gg 342 gg 10 14
* Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100. 2°164,80, 0,161 294 gg 336 gg 30 43
* Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici com ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 243,00/ 0,018 274 gg 31599 30 42
* Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. 330,00/ 0,025 308 gg 329 gg 15 22
* Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per forma ... bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. 196,80/ 0,015 308 gg 329 gg 15 22
* Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50. 134,20/ 0,010 323 gg 343 gg 15 21
* Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70. 48,32 0,004 323 g9 343 gg 15 21
* Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... lampada LED P=2W/175 Im, LED 3000k, CRI >80, diam. 45 mm. 2°094,29 0,156 323 g9 364 gg 30 42
* Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... lampada LED P=5W/570 Im, LED 3000k, CRI >80, diam. 95 mm. 65'895,60| 4,901 323 gg 364 gg 30 42

COMMITTENTE:
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ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade LED di potenza P= 25 W, grado di protezione IP67, V= 230/24 Vdc. 81,59 0,006 320 gg 340 gg 15 21

* Piattaforma elevatrice

Conforme a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con il D.L. 17/2010

- D.P.R. 162/99 Capo Il modif. Dal D.P.R. 214/2010

- Direttiva Compat. Elettromagnetica 2014/30/UE

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e succ. emendamenti

Portata - Capienzaf1320 kg - 3 passeggeri

Posizione Armaturafaterale sinistra al vano

VelocitafD,15 m/s con livellamento di precisione

Corsatb m

Fermate - AccessifR fermate, con 2 accessi, 2 lati opposti. Di cui porte di piano n°2

SDO apertura porte contemporanee se presenti servizi opposti allo stesso livello.

Vano di corsa: Realizzato in Struttura Metallica

Dimensioni Interne nette: 1400 mm x 1690 mm (LxP)

Guide cabina da 3 metri combinate con il contrappeso ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe opportunamente
dimensionate

Testata - Fossa: 2750 mm - 130 mm

Alimentazione: Alternata monofase 230 V - 50 Hz

Azionamento: Elettrico Geared. Potenza motore 0,58 kW.

Inserzioni orarie: 30

Rapp. intermittenza: 50

ManovralJAutomatica - EAR\ (Discesa di emergenza in mancanza di tensione al piano piu basso con apertura porta).
Segnalazioni luminose: Ai piani: Presente

Impianto comunicazione:In cabina: Allarme, Sovraccarico, Posizione e direzione LCD: collegamento bidirezionale di
comunicazione con centrale operativa. Abbinato al Kit GSM (sistema funzionante con rete mobile GSM conforme alla normativa
EN81-28, non si rende necessaria la linea telefonica dedicata)

Cabina: Dimensioni: 1040 mm x 1200 mm x 2100 mm (LxPxH)

Finitura pareti in Skinplate a scelta da catalogo

Finitura bottoniera di cabina in Acciaio Brushed Stainless Steel

Parete panoramica su un lato con corrimano

Pavimento: In lamiera d’acciaio ricoperto in gomma a scelta da catalogo

llluminazione: A LED incassati nella parte fissa del cielino con spegnimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo e luce di
emergenza

Cielino: Non calpestabile in Skinplate White, dotato di botola apribile controllata da contatto elettrico per accedere alle operazioni
di manutenzione vano

AccessorifZoccolino in alluminio con barra e supporti cromo satinato

Porta di cabina: Finitura profili di cabina in cromo satinato. Telescopica Automatica a 2 ante in Skinplate, frontale di cabina in
Skinplate. Protezione accessi cabina con fotocellula ad un raggio. Dimensioni Larghezza 750 mmx. Altezza 2000 mm.
Porte di piano: Telescopiche Automatiche a 2 ante. Sistemazione porte a sbalzo. Finitura in Skinplate

Quadro di manovra:

- Dimensioni: Apertura 750 mm x Altezza 2000 mm

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
- Bottoniere di piano montate su stipite della porta.
- Piatto, non adiacente al vano corsa ad una distanza di metri 8
- Finitura in Skinplate Structured Silver.
N.B.
La bottoniera di cabina avra i pulsanti di comando con i numeri in rilievo e caratteri in alfabeto braille, pulsante di allarme e
pulsante di STOP a fungo.
Le bottoniere di piano avranno i comandi posti ad una altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio 19°900,00, 1,480 354 gg 365 gg 10 12
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE 120'967,22| 8,998 1gg 3689gg 255 368
* Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazi ... e a fine lavori. Per ogni approntamento dell’attrezzatura. 667,35/ 0,050 199 2199 15 21
* Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perfor ... cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno. 634,00 0,047 499 118 gg 80, 115
* Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corris ... on i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m 257,34/ 0,019 22 g9 65 gg 30 44
* Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione ... A.G.l.) o in roccia. per profondita da m 0 a m 20 dal p.c. 1'817,60/ 0,135 67 gg 124 gg 40 58
* Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione ... .G.l.) o in roccia. per profondita da m 20 a m 40 dal p.c. 2°209,60, 0,164 67 gg 124 gg 40 58
* Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseq ... ficazione A. G. |.). per profondita da m 0 a m 40 dal p.c. 136,20, 0,010 41 gg 154 gg 80 114
* Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dim ... azione fotografica in duplice copia. per ciascuna cassetta 277,28/ 0,021 1lgg 131 gg 90| 131
* Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometr ... dine. per allestimento a profondita da m 0 a m 80 dal p.c. 232,94/ 0,017 15 gg 50 gg 25 36
* |Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometr ... rcapedine. per m di cavo installato da m 0 a m 80 dal p.c. 2°092,80, 0,156 1599 50 gg 25 36
* Fornitura e posa in opera del terminale di protezione del ... iaio con coperchio e lucchetto. per ciascuna installazione 193,77 0,014 499 29 gg 20 26
* Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni m ... di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto. 134,50, 0,010 11gg 125 gg 80, 115
* Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standar ... ite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilita, etc.). 59,00, 0,004 11 gg 153 gg| 100/ 143
* Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rile ... di redazione da stabilirsi con la D.L. per ogni relazione 6°284,24/ 0,467 125gg 180 gg 40 56
* Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato ... sferta del personale tecnico. per ogni metro di tubo letto 1'507,20| 0,112 3999 8199 30 43
* Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e ... trumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno 1'487,24| 0,111 1lgg 152 gg| 105/ 152
* Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per i ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte 3°300,00 0,245 6 gg 26 gg 15 21

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

* Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per ... o scavo . Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm 68,40 0,005 11gg 3999 20 29
* Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione ... montabile. Precisione di centramento 1,0 mm Portata 3500 m 845,54/ 0,063 11 g9 39 g9 20 29
* Basamento senza piombo ottico (10 pilastrini) 3'571,30, 0,266 11 g9 39 gg 20 29
* Portaprisma Supporto girevole con livella torica per I'im ... isma 1,0 mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini) 3’571,30, 0,266 1199 3999 20 29
* Micromira Speciale per Monitoraggio muro 1624,20| 0,121 82 gg 368 gg| 200 287
* Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istit ... ile .shp) (10 capisaldi + 10 micromire per 4 volte I'anno) 57758,40/ 0,428 199 22 99 16 22
* Protezione pilastrini in CA quando non in uso 10,87, 0,001 19 gg 69 gg 35 51
* Analisi petrografica su sezione sottile. 2°901,84| 0,216 39 g9 152 gg 80| 114
* Diffrazione ai raggi X (XRD). 2'234,88/ 0,166 125 gg 173 gg 35 49
* Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con microanalisi (SEM-EDS). 3'073,20, 0,229 130 gg 183 gg 40 54
* Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno ... lazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in 12 mesi 2'553,22| 0,190 1lgg 368gg 255/ 368
* Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati d ... pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie 9162,72| 0,682 1gg 368gg| 255 368
* Documentazione delle fasi salienti delle opere mediante e ... dei lavori di restauro - n.3 punti di ripresa per 12 mesi 1°493,25| 0,111 199 368 gg| 255 368
* TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO 3'545,44| 0,264 199 368 gg| 255/ 368
* STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO - PANNELLO SOLARE 437,29 0,033 199 368 9gg| 255 368
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZIONE - UNITA WIRELESS 9°388,80, 0,698 199 368 gg| 255 368
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZIONE - UNITA GATEWAY 1"313,76| 0,098 199 368 9gg| 255 368
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOLO - UNITA GATEWAY 1'422,36/ 0,106 1499 368 gg| 255/ 368
* EMISSIONE DATI SENZA PIATTAFORMA WEB DI DISTRIBUZIONE DATI (SDD) - PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI

<200 9°101,76| 0,677 1499 368 gg| 255/ 368
* PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO 2°983,20f 0,222 499 46 gg 30 43
* Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitor ... : 160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con viti ad espansione 3748,50, 0,279 8499 64 gg 40 57

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
* Relazione tecnica generale 3683,91| 0,274 298 gg 368 gg 50 71
* INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN
CLS 2'258,46| 0,168 1gg 28 gg 20 28
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOLO - UNITA WIRELESS 444,48, 0,033 199 368 9g 255 368
* INSTALLAZIONE DI CAVI/ TUBI IDRAULICI CAVO MULTIPOLARE TWISTATO - PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE
AVENTE DA 3 A 4 COPPIE 363,60 0,027 799 3599 20 29
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA IN OPERA - UNITA
WIRELESS 21°005,92| 1,562 199 368 gg 255 368
* UNITA DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITA WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA IN OPERA - UNITA GATEWAY 37109,56| 0,231 1gg 368 gg 255 368

Data, 23/12/2021

Tecnico

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
lgg 7°289,46 7°289,46| 0,542
499 7°406,52 14°695,98| 1,093
54g9 7°819,16 22°'515,15| 1,675
6 gg 8151,99 30'667,13| 2,281
749 8°170,17 38'837,30| 2,889
84g9 8263,88 47°101,19| 3,503
11499 8°668,98 55770,17| 4,148
1299 8668,98 64°439,15| 4,793
13 g9 8'668,98 73°108,13| 5,438
14 g9 8668,98 81°777,11 6,083
15499 8'762,01 90'539,12| 6,734
18 g9 8'762,01 99°301,13| 7,386
19499 2'517,90 101°819,03| 7,574
20 g9 2'517,90 104°336,93| 7,761
2199 2'517,90 106°854,83| 7,948
22 gg 4'716,68 111°'571,50| 8,299
2599 5138,46 116°709,96| 8,681
26 gg 57138,46 121°848,42| 9,063
27 g9 4°918,46 126°766,88/ 9,429
28 gg 4°918,46 131°685,33| 9,795
29 gg 4°805,54 136°490,87| 10,152
3399 5'781,49 142°272,36/ 10,583
34 g9 5'605,28 147°877,64| 10,999
3599 5605,28 153482,92| 11,416
36 gg 5'587,10 159°070,03| 11,832
39 g9 3295,35 162°365,38| 12,077
4099 3'652,47 166°017,85| 12,349
41 g9 3'472,17 169°490,02| 12,607
42 g9 3'472,17 172°962,19| 12,865
4399 3'472,17 176°434,37| 13,124
46 gg 3'472,17 179°906,54| 13,382
47 g9 3°005,02 182°911,56/ 13,605
48 gg 3°005,02 1857916,58| 13,829
49 gg 37483,26 189°399,85 14,088
50 gg 3483,27 192°883,11| 14,347
53 g9 3'390,24 196°273,35| 14,599
54 gg 3'544,92 199°818,27| 14,863
55 gg 3'544,92 203'363,19 15,127
56 gg 4°651,22 208°014,41 15,473
57 99 4°651,22 212°665,63| 15,819
60 gg 4651,22 217°316,85| 16,164
61 gg 3'891,27 221°208,12| 16,454

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
62 gg 445751 225'665,63 16,785
63 gg 5441,13 231°106,76 17,190
64 gg 5441,13 236°547,88| 17,595
67 g9 5'689,65 242°237,53| 18,018
68 gg 5704,32 247°941,85| 18,442
70 gg 5'704,01 253'645,87 18,867
7199 57225,76 258°871,63| 19,255
74 g9 5225,76 264°097,40| 19,644
75 g9 5'882,90 269°980,30 20,082
76 gg 5882,91 275'863,21 20,519
7799 4'621,92 280°485,13| 20,863
78 g9 4°705,43 285190,56 21,213
8199 4°705,43 289°895,99| 21,563
82 gg 4°739,52 294°635,51| 21,916
83 g9 5°000,97 299°636,48 22,288
84 gg 5°000,97 304°637,45| 22,660
85 gg 4°479,79 309°117,23| 22,993
88 gg 4°479,79 313'597,02 23,326
89 gg 4638,41 31823543 23,671
90 gg 4'638,41 322°873,85 24,016
91499 4°638,41 327'512,26| 24,361
92 gg 5'689,73 333201,99| 24,784
95 gg 5'978,07 339°180,06/ 25,229
96 gg 6°131,83 345°311,89| 25,685
97 gg 6204,71 351'516,60 26,147
99 gg 6°031,71 357°548,31| 26,595
102 gg 6'567,28 364°115,59 27,084
103 gg 6'567,28 370°682,87 27,572
104 gg 6°440,46 377°123,33| 28,051
105 gg 6°440,46 383563,79| 28,530
106 gg 6°773,19 390°336,97| 29,034
109 gg 5489,81 395°826,78 29,442
110 gg 5489,81 401°316,58| 29,851
111 gg 5489,81 406°806,39 30,259
112 gg 5489,80 412°296,19 30,667
113 g9 5'435,37 417°731,56| 31,072
116 gg 6°845,45 424'577,01 31,581
117 gg 6°845,45 431742246/ 32,090
118 gg 4°951,94 436°374,39| 32,458
119 gg 4'238,53 440°612,92| 32,774
120 gg 3'845,29 444°458,21 33,060
123 gg 4°406,63 448°864,83 33,387

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
124 gg 4'664,83 453°529,66/ 33,734
125 gg 4'785,11 458°314,77, 34,090
126 gg 4'815,43 463'130,19 34,449
127 gg 4'815,43 467°945,62| 34,807
130 gg 5244,07 473'189,69 35,197
131 gg 5244,07 478°433,76/ 35,587
132 gg 4°959,05 4837392,81| 35,956
133 gg 4697,60 488°090,41 36,305
134 gg 4'697,60 492°788,02/ 36,655
137 g9 4'697,60 497°485,62) 37,004
138 gg 4°439,40 501°925,02| 37,334
139 gg 4°439,40 506°364,42| 37,664
140 gg 4°481,23 510°845,65| 37,998
141 gg 4°481,23 515°326,88| 38,331
144 gg 4°364,90 519°691,79 38,656
145 gg 4°076,56 5237768,35| 38,959
146 gg 4°076,56 527°844,91 39,262
147 gg 4°044,56 531°889,48 39,563
148 gg 4°338,67 536'228,15 39,886
151 gg 4°338,67 540'566,82| 40,208
152 gg 4749485 545°061,67| 40,543
153 gg 5'054,63 550°116,31 40,919
154 gg 6°253,88 556°370,19| 41,384
155 gg 7°659,16 564°029,34| 41,954
158 gg 6°650,42 570°679,76 42,448
159 gg 6°650,42 577°330,19| 42,943
160 gg 6°650,42 583980,61 43,438
161 gg 6°650,42 590°631,04 43,932
162 gg 6°650,43 597°281,46| 44,427
165 gg 6°298,61 603580,07| 44,896
166 gg 6298,61 609'878,68| 45,364
167 gg 6°298,61 616°177,29 45,833
168 gg 6°298,60 622°475,89| 46,301
169 gg 5965,89 628°441,78| 46,745
172 gg 6°962,24 635°404,02 47,263
173 g9 6°962,24 642°366,26/ 47,781
174 gg 7°199,94 649'566,20| 48,316
175 gg 7°199,94 656°766,14 48,852
176 gg 7°199,94 663966,07| 49,387
179 gg 6°977,70 670°943,78/ 49,906
180 gg 6'977,71 677°921,49 50,425
181 gg 6°210,38 684°131,88| 50,887

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
182 gg 6°210,38 690°342,26/ 51,349
183 gg 6°194,81 696'537,07 51,810
186 gg 6°117,98 702°655,05| 52,265
187 gg 6°117,98 708°773,03| 52,720
188 gg 6117,98 714°891,02| 53,175
189 gg 6°076,15 720°967,17 53,627
190 gg 6°076,15 727°043,32| 54,079
193 gg 4°424,33 731°467,66| 54,408
194 gg 4°268,15 735735,81 54,726
195 gg 4'268,15 740°003,97| 55,043
196 gg 4°268,15 744°272,12| 55,360
197 gg 4°268,15 748°540,28 55,678
201 gg 4°268,15 752°808,43| 55,995
202 gg 4'268,15 757°076,59| 56,313
203 gg 4'268,16 761°344,74 56,630
204 gg 4'549,98 765°894,73| 56,969
208 gg 2'820,70 768°715,42| 57,179
209 gg 2744250 771°157,93 57,360
21099 2°442 50 773'600,43 57,542
21199 2°442 50 776°042,93 57,724
214 gg 4°635,35 780°678,28| 58,068
215499 4635,35 785'313,63 58,413
216 gg 4'635,35 789°948,98/ 58,758
217 g9 4°635,35 794'584,33| 59,103
218 gg 4°333,80 7987918,13 59,425
221 gg 4°333,80 803°251,94| 59,748
222 99 4'333,80 807°585,74| 60,070
223 g9 4°333,80 811°919,54 60,392
224 gg 4°333,80 816°253,34| 60,715
225 gg 4'355,88 820°609,22| 61,039
228 gg 4°355,88 824°965,10 61,363
229 gg 4°355,88 829°320,98 61,687
230 gg 4'355,88 833'676,86/ 62,011
231 g9 4°355,88 8387032,74| 62,335
232 g9 4°355,88 842°388,62 62,659
235 g9 4'355,88 8467744,50, 62,983
236 gg 4°355,88 851°100,38| 63,307
237 g9 4°355,88 855'456,26 63,631
238 gg 4'355,88 859'812,14| 63,955
239 gg 4°386,99 864°199,13| 64,281
242 gg 27905,32 867°104,44 64,497
243 g9 27905,32 870°009,76| 64,713

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
244 gg 4'826,09 874°835,85 65,072
246 gg 4°826,09 879°661,94 65,431
249 gg 4'826,09 884°488,03| 65,790
250 gg 4'826,09 889'314,12| 66,149
251 gg 4°826,09 894°140,21| 66,508
252 gg 4°826,09 8987966,30| 66,867
253 gg 4'826,09 903'792,39| 67,226
256 gg 4°826,09 908'618,48| 67,585
257 gg 37496,42 912°114,89 67,845
258 gg 4°019,07 9167133,96 68,144
259 gg 4°303,62 920°437,58| 68,464
260 gg 4°303,62 924°741,20| 68,784
263 gg 4°303,62 929°044,82| 69,104
264 gg 3'440,45 9327485,27| 69,360
265 gg 37440,45 935°925,72 69,616
266 gg 37440,45 939°366,17| 69,872
267 gg 3'440,45 942°806,62| 70,128
270 gg 3'387,26 946°193,88 70,380
271 g9 3'387,26 949'581,15 70,632
272 g9 3'387,26 952°968,41 70,884
273 g9 3387,26 956°355,67| 71,136
274 g9 3'587,02 959°942,69 71,403
277 99 3'587,02 963'529,71| 71,669
278 gg 3'587,02 967°116,73| 71,936
279 gg 3'587,02 970°703,75 72,203
280 gg 4'814,03 975'517,78| 72,561
281 gg 4'814,03 980°331,81| 72,919
284 gg 4°823,07 985'154,87 73,278
285 gg 4°823,07 989°977,94| 73,637
286 gg 4'823,07 994°801,00/ 73,995
287 g9 4°823,07 999°624,07| 74,354
288 gg 4°823,07 1°004°447,14| 74,713
291 gg 4'823,07 1°009°270,20| 75,072
292 gg 4°823,07 1°014°093,27 75,430
293 gg 4°829,27 1°018°922,54| 75,790
294 gg 5297,18 1°024°219,72| 76,184
295 gg 5297,18 1°029°516,90 76,578
298 gg 5'370,86 1°034°887,77| 76,977
299 gg 5'370,86 1°040°258,63| 77,377
300 gg 5'370,86 1°045°629,49| 77,776
301 gg 5°086,31 1°050°715,79 78,154
302 gg 5°086,31 1°055°802,10 78,533

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro
305 gg 5162,11 1°060°964,21| 78,917
306 gg 5162,11 1°066°126,32| 79,301
307 gg 5162,11 1°071°288,43 79,685
308 gg 5197,23 1°076°485,66| 80,071
309 gg 5197,23 1°081°682,89 80,458
312 gg 57197,23 1°086°880,12 80,844
313 gg 5197,23 1°092°077,35| 81,231
314 gg 5197,23 1°097°274,58 81,618
315499 57197,23 1°102°471,80, 82,004
316 gg 57189,13 1°107°660,93| 82,390
320 gg 5194,57 1112°855,50 82,776
321 gg 57194,57 1°118°050,07| 83,163
322 gg 5194,57 1123'244,64, 83,549
323 g9 7°996,87 17131°241,51| 84,144
326 gg 8°012,90 1°139°254,41| 84,740
327 g9 8°018,58 1147°272,99 85,337
328 gg 8°040,17 1°155"313,16| 85,935
329 gg 7°601,72 1°162°914,88 86,500
330 gg 7°566,60 1°170°481,48 87,063
333 g9 7°374,94 1°177°856,42| 87,611
334 gg 7°374,94 1185°231,37 88,160
33599 7°375,96 1°192°607,33| 88,709
336 gg 7°369,76 1°199°977,09| 89,257
337 g9 7°297,60 1207°274,69 89,800
340 gg 7°306,37 1214°'581,06| 90,343
341 gg 7°216,09 1221°797,15 90,880
342 gg 7°216,90 1°229°014,05| 91,417
343 g9 7°342,70 1236°356,75 91,963
344 gg 7°292,74 1243°649,49 92,505
347 g9 7°276,70 1'250°926,19| 93,046
348 gg 7°271,02 1'258°197,21| 93,587
349 gg 7°249,43 1265446,64| 94,127
350 gg 7°313,06 17272°759,70| 94,670
351 gg 5273,49 12787033,19 95,063
354 gg 7°254,72 1285'287,91| 95,602
355 gg 7°254,73 17292°542,64| 96,142
356 gg 7°253,71 1299°796,34 96,682
357 gg 7°253,71 1°307°050,05| 97,221
358 gg 6°994,36 1°314°044,42| 97,741
361 gg 67994,36 17321°038,78| 98,262
362 gg 6°994,36 1328°033,14| 98,782
363 gg 6°993,56 1°335°026,70, 99,302

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
364 gg 6°719,93 1'341°746,62| 99,802
365 gg 2'326,79 1'344°073,41| 99,975
368 gg 336,78 1"344°410,19| 100,000
Data, 23/12/2021
Tecnico

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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