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ID Nome attività Durata Importo

1
EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri, trasporti,
smaltimento

25 g 121´437,62

2 Noleggio Container per accumulo di materiale edile 15 g 3´832,50

3
Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un
pri ... nferimento a discarica discarica del materiale...

12 g 74´933,03

4 Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi 20 g 8´252,87

5 Trasporto a spalla e/o con l’uso di calderine 22 g 2´482,20

6
Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali
provenienti da scavi

10 g 24´340,55

7 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali 10 g 561,32

8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni 9 g 7´035,15

9 EDILIZIA - Demolizioni, rimozioni 30 g 30´272,56

10 Smontaggio e rimozione di tavolato 5 g 910,00

11 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi 15 g 10´457,60

12 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni 15 g 941,76

13
Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di
muratura in mattoni o tufo di

16 g 2´474,98

14
APERTURA DI TRACCIA per l'alloggiamento di
canalizzazioni

14 g 15´488,22

15 EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni 65 g 70´998,70

16
Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.Ii 3,00 di
... omputarsi per ogni metro quadrato di superfi...

20 g 2´326,47

17 Massetto per rinforzo armato 35 g 9´150,90

18 Massetto per rinforzo armato 35 g 10´092,06

19
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile
antiradice in opera a qualsiasi

30 g 38´812,58

20
Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da
... ni altro onere e magistero, esclusa la s...

30 g 2´505,53

21
Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi s
...  perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50

20 g 293,39

22 Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 15 g 7´817,77

23 EDILIZIA - Opere in ferro e legno 85 g 301´778,46

24 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere. 75 g 144´058,10

25
Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione
in bagno di zinco fuso.

50 g 26´132,41

26
Verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN
13438

40 g 15´830,31

27 Pannellistica illustrativa ed informativa lungo i percorsi 30 g 14´580,00

28 Tavolato per camminamenti e pedata di scalini in tavole. 60 g 97´391,38

29 Fornitura e posa in opera di cancello. 15 g 3´150,00

30
Realizzazione di panca con struttura portante secondaria,
compresa nel prezzo, costituita da arcarecci a tr...

10 g 636,26

31
SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra,
trasporti

60 g 134´683,15

32
Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la
rimessa in luce di strutture originarie,

10 g 2´370,50

33 Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 55 g 43´693,20

34 Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 55 g 11´660,00

35 Fornitura e posa in opera di telo in TNT. 15 g 1´313,28

36
Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito
all’esterno

10 g 1´306,61

37 Prestazione professionale dell’Archeologo. 60 g 37´076,00

38 Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi 15 g 2´326,94

39 Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi 15 g 2´721,84

40 Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi 15 g 2´124,87

41 Rinterro di scavo eseguito a mano 15 g 2´306,25

42 Trasporto a spalla 30 g 10´815,00

43 Scarriolatura di materiali 30 g 8´899,20

44 Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego 25 g 3´170,59

45 Sovrapprezzo agli scavi eseguiti a mano 55 g 2´993,87

46
Analisi di laboratorio su campioni rappresentativi di malte
e lapidei

25 g 1´905,00

47
RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di
ripristino e restauro murature

80 g 160´114,47

48
Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in
pietrame

20 g 12´204,31
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49
Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su
muri o su paramenti

15 g 3´750,19

50 Eliminazione di vegetazione superficiale. 15 g 11´198,79

51
Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione
superiore o microorganismi

20 g 15´487,34

52 Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari 25 g 37´041,82

53 Pulitura delle superfici interessate da croste nere 30 g 39´890,18

54
Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi
ornamentali da eseguire

35 g 30´211,01

55 Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra. 30 g 2´609,10

56
Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso
attacco biologico.

30 g 6´437,25

57 Patinatura di pareti di pietra calcarea. 20 g 622,17

58 Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista. 30 g 662,31

59 STRUTTURE - Ponteggi e opere provvisionali 255 g 2´043,21

60
Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili,
... . Armatura di sostegno strutture per il 1° mes...

255 g 1´414,50

61
Centine di archi e volte a tutto sesto o a sesto ribassat ...
ricostruite. Per archi e volte di luce netta fino a m 2,00

255 g 628,71

62 STRUTTURE - Interventi di consolidamento murario 100 g 268´925,51

63
Fornitura e posa in opera di pietra da taglio per la form ...
i sul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo.

35 g 15´274,50

64
Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u
... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pi...

35 g 22´708,49

65
Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva
... elle soluzioni di continuità, esclusa la stuccatura finale

40 g 15´729,59

66
Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura
... egola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di pietrame

25 g 4´325,16

67
Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad ele ... iasi
tipo e forma, per altezze dei filari minore di 25 cm.

40 g 28´463,19

68
Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per l'utilizzo di malt
... a fessurazione, previa campionatura da sttoporre a...

39 g 1´707,30

69
Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per l’esecuzione
... pietra di Cursi o carparo a faccia vista spessore...

35 g 41´994,28

70
Compenso per la lavorazione di cantonali in conci di piet
... a leccese a faccia vista, da eseguire a qualun...

35 g 1´464,02

71
Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto
...  laterizio industriale con trattamento antichizzante al mq

35 g 22´940,99

72
Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa d
... re: ricostruzione della muratura in mattoni: matt...

35 g 12´793,52

73
Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio
param ... nto e la stilatura dei giunti con malta di ca...

40 g 11´141,60

74
Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione d ...
per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160

10 g 2´582,00

75
Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio
... a, a qualunque altezza e con ogni altro oner...

15 g 480,00

76
Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit
... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di...

25 g 8´795,40

77
Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B4
... angono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio.

25 g 389,29

78
Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premisce ...
ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione”

30 g 4´685,40

79
Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione
in bagno di zinco fuso.

20 g 211,94

80
Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle par
... sso, a singolo intervento: per un diametro massimo d...

25 g 1´317,91

81
Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi
... ti esterni: vegetazione poco radicata: al mq...

25 g 4´176,46

82
Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ...
illatura dei giunti di connessione tra i materiali lapidei

15 g 8´176,08

83
Sovraprezzo alla voce Crat_B01127.a per i maggiori oneri
... ttostanti mediante connettori a fiocco in ragione di 2/ml.

15 g 3´391,05

84
Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di s
... tanti: eseguito a scivolo di spessore uniforme da 2 ...

15 g 13´210,14

85
Catene o tiranti in acciaio inossidabile nervato, AISI 30 ...
e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

45 g 14´972,61

86
Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione
in bagno di zinco fuso.

30 g 7´279,76

87
Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit
... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di...

10 g 9´159,20

88
Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi ...
n getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a...

10 g 1´248,00

89
Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premisce ...
ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione”

30 g 820,80

90
Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate
... esso, ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a...

30 g 7´637,23

91
Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di p
... astre di dimensioni fino a cm 60x60. su murat...

15 g 1´849,60

92 STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio 65 g 28´345,51

93
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per st ...
r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

50 g 19´808,88

94
Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Or ...
gni altro onere per dare il lavoro finita a regola d’arte.

30 g 8´536,63

95 IMPIANTI 65 g 104´843,77

96
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP
... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a...

10 g 176,20
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97
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa
...  carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A t...

10 g 50,92

98
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
... o. É esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 1...

10 g 36,77

99
Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat
... teria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,3A t...

5 g 106,93

100
Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat
... ria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A t...

5 g 1´162,44

101
Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, con
... corre per dare il lavoro finito. 2P, In 32÷40 A, 230÷...

5 g 27,35

102
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fin...

15 g 12,15

103
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa ...

15 g 15,23

104
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... uttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre conta...

15 g 240,54

105
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...
signazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x...

40 g 2´466,75

106
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
...  carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fin...

15 g 85,18

107
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...
designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominal...

40 g 1´619,20

108
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...
signazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x...

40 g 478,00

109
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ...
designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominal...

40 g 735,90

110
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
... o e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 3-4 uscite.

15 g 323,79

111
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ...
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

30 g 186,00

112
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ...
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

25 g 1´895,04

113
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ...
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

40 g 361,44

114
Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno...

40 g 271,50

115
Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno...

40 g 839,04

116
Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p
... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno...

40 g 1´255,80

117
Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ...
rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm

15 g 567,00

118
Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p
...  il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm² (7x Ø ...

10 g 780,00

119
Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers
... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.

10 g 62,00

120
Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan
... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno...

30 g 2´164,80

121
Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici
com ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino a...

30 g 243,00

122
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ...
a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

15 g 330,00

123
Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per forma
... bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

15 g 196,80

124
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ...
dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.

15 g 134,20

125
Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ...
are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.

15 g 48,32

126
Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ...
lampada LED P= 2W/175 lm, LED 3000k, CRI >80, di...

30 g 2´094,29

127
Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ...
lampada LED P= 5W/570 lm, LED 3000k, CRI >80, di...

30 g 65´895,60

128
Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade
LED di potenza P= 25 W, grado di protezione IP67,...

15 g 81,59

129
Piattaforma elevatrice
Conforme ...

10 g 19´900,00

130 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE 255 g 120´967,22

131
Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazi
... e a fine lavori. Per ogni approntame...

15 g 667,35

132
Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perfor ...
cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno.

80 g 634,00

133
Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corris ...
on i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m

30 g 257,34

134
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione
... A.G.I.) o in roccia. per profondità da m 0 a m 20 ...

40 g 1´817,60

135
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione
... .G.I.) o in roccia. per profondità da m 20 a m 40 ...

40 g 2´209,60

136
Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseg ...
ficazione A. G. I.). per profondità da m 0 a m 40 dal p.c.

80 g 136,20

137
Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dim
... azione fotografica in duplice copia. per ciasc...

90 g 277,28

138
Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometr ...
dine. per allestimento a profondità da m 0 a m 80 dal p.c.

25 g 232,94

139
Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometr ...
rcapedine. per m di cavo installato da m 0 a m 80 dal p.c.

25 g 2´092,80

140
Fornitura e posa in opera del terminale di protezione del
... iaio con coperchio e lucchetto. per ciasc...

20 g 193,77

141
Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni m
...  di coperchio pesante, e di apposita chiusur...

80 g 134,50

142
Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi
standar ... ite (SPT, prelievo campioni, prove...

100 g 59,00

143
Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rile ...
di redazione da stabilirsi con la D.L. per ogni relazione

40 g 6´284,24

144
Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato
... sferta del personale tecnico. per ogni metro di tubo letto

30 g 1´507,20
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145
Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e  ...
trumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno

105 g 1´487,24

146
Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per i ...
nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

15 g 3´300,00

147
Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per  ...
o scavo . Diametro interno 100 cm ed altezza interna...

20 g 68,40

148
Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione
... montabile. Precisione di centramento 1,0 mm Port...

20 g 845,54

149 Basamento senza piombo ottico (10 pilastrini) 20 g 3´571,30

150
Portaprisma Supporto girevole con livella torica per l'im ...
isma 1,0 mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini)

20 g 3´571,30

151 Micromira Speciale per Monitoraggio muro 200 g 1´624,20

152
Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istit ...
ile .shp) (10 capisaldi + 10 micromire per 4 volte l'anno)

16 g 5´758,40

153 Protezione pilastrini in CA quando non in uso 35 g 10,87

154 Analisi petrografica su sezione sottile. 80 g 2´901,84

155 Diffrazione ai raggi X (XRD). 35 g 2´234,88

156
Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con
microanalisi (SEM-EDS).

40 g 3´073,20

157
Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno
... lazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in...

255 g 2´553,22

158
Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati d
... pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie

255 g 9´162,72

159
Documentazione delle fasi salienti delle opere mediante e
...  dei lavori di restauro - n.3 punti di ripresa per 12 mesi

255 g 1´493,25

160 TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO 255 g 3´545,44

161
STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL
MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGIC...

255 g 437,29

162
UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ
WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZI...

255 g 9´388,80

163
UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ
WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZI...

255 g 1´313,76

164
UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ
WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOL...

255 g 1´422,36

165
EMISSIONE DATI SENZA PIATTAFORMA WEB DI
DISTRIBUZIONE DATI (SDD) - PER NUMERO...

255 g 9´101,76

166
PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL
CALCESTRUZZO

30 g 2´983,20

167
Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitor ...  :
160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con viti...

40 g 3´748,50

168 Relazione tecnica generale 50 g 3´683,91

169
INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE
BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE ...

20 g 2´258,46

170
UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ
WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOL...

255 g 444,48

171
INSTALLAZIONE DI CAVI / TUBI IDRAULICI CAVO
MULTIPOLARE TWISTATO - PER OGNI ML DI C...

20 g 363,60

172
UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ
WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA...

255 g 21´005,92

173
UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ
WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA...

255 g 3´109,56
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

EDILIZIA - Scavi, diserbamenti, rinterri, trasporti, smaltimento 121´437,62 9,033 1 gg 36 gg 25 36

* Noleggio Container per accumulo di materiale edile 3´832,50 0,285 1 gg 21 gg 15 21

* Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un pri ... nferimento a discarica discarica del materiale di risulta. 74´933,03 5,574 1 gg 18 gg 12 18

* Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi 8´252,87 0,614 5 gg 33 gg 20 29

* Trasporto a spalla e/o con l’uso di calderine 2´482,20 0,185 6 gg 36 gg 22 31

* Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi 24´340,55 1,811 22 gg 36 gg 10 15

* Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali 561,32 0,042 22 gg 36 gg 10 15

* Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni 7´035,15 0,523 25 gg 36 gg 9 12

EDILIZIA - Demolizioni, rimozioni 30´272,56 2,252 34 gg 76 gg 30 43

* Smontaggio e rimozione di tavolato 910,00 0,068 34 gg 40 gg 5 7

* Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi 10´457,60 0,778 40 gg 60 gg 15 21

* Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni 941,76 0,070 40 gg 60 gg 15 21

* Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in mattoni o tufo di 2´474,98 0,184 54 gg 76 gg 16 23

* APERTURA DI TRACCIA per l'alloggiamento di canalizzazioni 15´488,22 1,152 56 gg 76 gg 14 21

EDILIZIA - Riempimenti, massetti, impermeabilizzazioni 70´998,70 5,281 63 gg 155 gg 65 93

* Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.Ii 3,00 di ... omputarsi per ogni metro quadrato di superficie effettiva. 2´326,47 0,173 116 gg 141 gg 20 26

* Massetto per rinforzo armato 9´150,90 0,681 83 gg 132 gg 35 50

* Massetto per rinforzo armato 10´092,06 0,751 95 gg 144 gg 35 50

* Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera a qualsiasi 38´812,58 2,887 116 gg 155 gg 30 40

* Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da ... ni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. 2´505,53 0,186 78 gg 120 gg 30 43

* Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi s ...  perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50 293,39 0,022 68 gg 96 gg 20 29

* Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia 7´817,77 0,582 63 gg 84 gg 15 22

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

EDILIZIA - Opere in ferro e legno 301´778,46 22,447 244 gg 364 gg 85 121

* Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere. 144´058,10 10,715 244 gg 350 gg 75 107

* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 26´132,41 1,944 258 gg 328 gg 50 71

* Verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN 13438 15´830,31 1,177 294 gg 350 gg 40 57

* Pannellistica illustrativa ed informativa lungo i percorsi 14´580,00 1,084 323 gg 364 gg 30 42

* Tavolato per camminamenti e pedata di scalini in tavole. 97´391,38 7,244 280 gg 364 gg 60 85

* Fornitura e posa in opera di cancello. 3´150,00 0,234 343 gg 363 gg 15 21

* Realizzazione di panca con struttura portante secondaria, compresa nel prezzo, costituita da arcarecci a travi rampanti e
guanciali e controventature in legno e acciaio, collegati e fissati con chiodi ad aderenza migliorata, viti, bulloni, con seduta e lati in
tavolato di legno larice spessore mm 40/50 opportunamente stagionato e trattato con vernice protettiva  il tutto eseguito secondo
gli elaborati di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della D.L. compreso trattamento con vernice protettiva e
impermeabilizzante ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 636,26 0,047 350 gg 363 gg 10 14

SCAVI ARCHEOLOGICI - Scavi, rinterri, movimenti terra, trasporti 134´683,15 10,018 33 gg 118 gg 60 86

* Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture originarie, 2´370,50 0,176 33 gg 46 gg 10 14

* Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 43´693,20 3,250 39 gg 117 gg 55 79

* Scavo stratigrafico in terreno archeologico. 11´660,00 0,867 39 gg 117 gg 55 79

* Fornitura e posa in opera di telo in TNT. 1´313,28 0,098 97 gg 118 gg 15 22

* Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito all’esterno 1´306,61 0,097 33 gg 46 gg 10 14

* Prestazione professionale dell’Archeologo. 37´076,00 2,758 33 gg 118 gg 60 86

* Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi 2´326,94 0,173 49 gg 70 gg 15 22

* Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi 2´721,84 0,202 49 gg 70 gg 15 22

* Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi 2´124,87 0,158 49 gg 70 gg 15 22

* Rinterro di scavo eseguito a mano 2´306,25 0,172 96 gg 117 gg 15 22

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Trasporto a spalla 10´815,00 0,804 75 gg 117 gg 30 43

* Scarriolatura di materiali 8´899,20 0,662 75 gg 117 gg 30 43

* Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego 3´170,59 0,236 67 gg 103 gg 25 37

* Sovrapprezzo agli scavi eseguiti a mano 2´993,87 0,223 34 gg 112 gg 55 79

* Analisi di laboratorio su campioni rappresentativi di malte e lapidei 1´905,00 0,142 82 gg 117 gg 25 36

RESTAURO E OPERE DI RECUPERO - Interventi di ripristino e restauro murature 160´114,47 11,910 153 gg 267 gg 80 115

* Rimozione di detriti provenienti da crolli di muri in pietrame 12´204,31 0,908 153 gg 180 gg 20 28

* Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti 3´750,19 0,279 158 gg 176 gg 15 19

* Eliminazione di vegetazione superficiale. 11´198,79 0,833 158 gg 176 gg 15 19

* Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o microorganismi 15´487,34 1,152 179 gg 208 gg 20 30

* Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari 37´041,82 2,755 204 gg 239 gg 25 36

* Pulitura delle superfici interessate da croste nere 39´890,18 2,967 214 gg 256 gg 30 43

* Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi ornamentali da eseguire 30´211,01 2,247 214 gg 263 gg 35 50

* Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra. 2´609,10 0,194 174 gg 217 gg 30 44

* Pulitura di superficie lapidea interessata da diffuso  attacco biologico. 6´437,25 0,479 174 gg 217 gg 30 44

* Patinatura di pareti di pietra calcarea. 622,17 0,046 239 gg 267 gg 20 29

* Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista. 662,31 0,049 225 gg 267 gg 30 43

STRUTTURE - Ponteggi e opere provvisionali 2´043,21 0,152 1 gg 368 gg 255 368

* Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... . Armatura di sostegno strutture per il 1° mese o frazione 1´414,50 0,105 1 gg 368 gg 255 368

* Centine di archi e volte a tutto sesto o a sesto ribassat ... ricostruite. Per archi e volte di luce netta fino a m 2,00 628,71 0,047 1 gg 368 gg 255 368

STRUTTURE - Interventi di consolidamento murario 268´925,51 20,003 62 gg 204 gg 100 143

* Fornitura e posa in opera di pietra da taglio per la form ... i sul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo. 15´274,50 1,136 155 gg 204 gg 35 50

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni 22´708,49 1,689 155 gg 204 gg 35 50

* Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva ... elle soluzioni di continuità, esclusa la stuccatura finale 15´729,59 1,170 62 gg 119 gg 40 58

* Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura ... egola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di pietrame 4´325,16 0,322 62 gg 97 gg 25 36

* Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad ele ... iasi tipo e forma, per altezze dei filari minore di 25 cm. 28´463,19 2,117 102 gg 155 gg 40 54

* Sovrapprezzo alla voce R.008.038.a per l'utilizzo di malt ... a fessurazione, previa campionatura da sttoporre alla D.L. 1´707,30 0,127 102 gg 154 gg 39 53

* Sovrapprezzo ai paramenti a faccia vista per l’esecuzione ... pietra di Cursi o carparo a faccia vista spessore cm 15÷20 41´994,28 3,124 154 gg 203 gg 35 50

* Compenso per la lavorazione di cantonali in conci di piet ... a leccese a faccia vista, da eseguire a qualunque altezza. 1´464,02 0,109 140 gg 188 gg 35 49

* Riconfigurazione di porzioni di paramento murario perduto ...  laterizio industriale con trattamento antichizzante al mq 22´940,99 1,706 123 gg 169 gg 35 47

* Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa d ... re: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni 12´793,52 0,952 155 gg 204 gg 35 50

* Reintegrazione o ricostruzione di muratura a doppio param ... nto e la stilatura dei giunti con malta di calce idraulica 11´141,60 0,829 148 gg 204 gg 40 57

* Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione d ...  per luci fino a ml 1,40 spessore fino a cm 60 con IPE 160 2´582,00 0,192 124 gg 137 gg 10 14

* Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio ... a, a qualunque altezza e con ogni altro onere e magistero. 480,00 0,036 126 gg 146 gg 15 21

* Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit ... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30 8´795,40 0,654 130 gg 162 gg 25 33

* Barre di acciaio ad aderenza migliorata classe tecnica B4 ... angono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio. 389,29 0,029 148 gg 182 gg 25 35

* Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premisce ... ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione” 4´685,40 0,349 152 gg 193 gg 30 42

* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 211,94 0,016 92 gg 120 gg 20 29

* Disinfestazione di arbusti mediante rescissione delle par ... sso, a singolo intervento: per un diametro massimo di 5 cm 1´317,91 0,098 63 gg 99 gg 25 37

* Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozi ... ti esterni: vegetazione poco radicata: al mq di intervento 4´176,46 0,311 63 gg 99 gg 25 37

* Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... illatura dei giunti di connessione tra i materiali lapidei 8´176,08 0,608 172 gg 190 gg 15 19

* Sovraprezzo alla voce Crat_B01127.a per i maggiori oneri  ... ttostanti mediante connettori a fiocco in ragione di 2/ml. 3´391,05 0,252 172 gg 190 gg 15 19

* Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di s ... tanti: eseguito a scivolo di spessore uniforme da 2 a 4 cm 13´210,14 0,983 172 gg 190 gg 15 19

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Catene o tiranti in acciaio inossidabile nervato, AISI 30 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 14´972,61 1,114 106 gg 168 gg 45 63

* Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso. 7´279,76 0,541 63 gg 106 gg 30 44

* Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguit ... tura di carparo, tufo duro e simili: del diametro di mm 30 9´159,20 0,681 92 gg 106 gg 10 15

* Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi ... n getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 41 a 45 mm 1´248,00 0,093 92 gg 106 gg 10 15

* Iniezioni in perfori armati, di miscela di malta premisce ... ce pozzolanica, priva di cemento, tipo “Albaria Iniezione” 820,80 0,061 89 gg 131 gg 30 43

* Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate ... esso, ogni materiale occorrente: per fori da 22 mm a 30 mm 7´637,23 0,568 89 gg 131 gg 30 43

* Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di p ... astre di dimensioni fino a cm 60x60. su murature laterizie 1´849,60 0,138 67 gg 88 gg 15 22

STRUTTURE - Nuove strutture in acciaio 28´345,51 2,108 209 gg 300 gg 65 92

* Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per st ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. 19´808,88 1,473 209 gg 279 gg 50 71

* Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Or ... gni altro onere per dare il lavoro finita a regola d’arte. 8´536,63 0,635 259 gg 300 gg 30 42

IMPIANTI 104´843,77 7,798 274 gg 365 gg 65 92

* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli 176,20 0,013 351 gg 364 gg 10 14

* Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ...  carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC 50,92 0,004 340 gg 351 gg 10 12

* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... o. É esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A 36,77 0,003 340 gg 351 gg 10 12

* Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat ... teria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,3A tipo A 106,93 0,008 351 gg 357 gg 5 7

* Interruttore magnetotermico differenziale compatto, carat ... ria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC 1´162,44 0,086 351 gg 357 gg 5 7

* Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, con ... corre per dare il lavoro finito. 2P, In 32÷40 A, 230÷400 V 27,35 0,002 351 gg 357 gg 5 7

* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A 12,15 0,001 342 gg 362 gg 15 21

* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina 15,23 0,001 335 gg 355 gg 15 21

* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... uttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA 240,54 0,018 326 gg 344 gg 15 19

* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... signazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² 2´466,75 0,183 274 gg 330 gg 40 57

* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...  carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA 85,18 0,006 327 gg 347 gg 15 21

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm² 1´619,20 0,120 274 gg 331 gg 40 58

* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... signazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm² 478,00 0,036 274 gg 330 gg 40 57

* Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x6 mm² 735,90 0,055 274 gg 330 gg 40 57

* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... o e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 3-4 uscite. 323,79 0,024 328 gg 348 gg 15 21

* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 186,00 0,014 293 gg 335 gg 30 43

* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 1´895,04 0,141 305 gg 340 gg 25 36

* Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. 361,44 0,027 284 gg 340 gg 40 57

* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40. 271,50 0,020 274 gg 331 gg 40 58

* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. 839,04 0,062 274 gg 331 gg 40 58

* Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 1´255,80 0,093 274 gg 331 gg 40 58

* Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ...  rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm 567,00 0,042 323 gg 343 gg 15 21

* Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ...  il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm² (7x Ø 2,5 mm). 780,00 0,058 329 gg 342 gg 10 14

* Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers ... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m. 62,00 0,005 329 gg 342 gg 10 14

* Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100. 2´164,80 0,161 294 gg 336 gg 30 43

* Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici com ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 243,00 0,018 274 gg 315 gg 30 42

* Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ...  a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. 330,00 0,025 308 gg 329 gg 15 22

* Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per forma ... bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. 196,80 0,015 308 gg 329 gg 15 22

* Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50. 134,20 0,010 323 gg 343 gg 15 21

* Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70. 48,32 0,004 323 gg 343 gg 15 21

* Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... lampada LED P= 2W/175 lm, LED 3000k, CRI >80, diam. 45 mm. 2´094,29 0,156 323 gg 364 gg 30 42

* Fornitura e posa in opera di faretto LED per installazion ... lampada LED P= 5W/570 lm, LED 3000k, CRI >80, diam. 95 mm. 65´895,60 4,901 323 gg 364 gg 30 42

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Fornitura e posa in opera di alimentatore per lampade LED di potenza P= 25 W, grado di protezione IP67, V= 230/24 Vdc. 81,59 0,006 320 gg 340 gg 15 21

* Piattaforma elevatrice
Conforme a:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con il D.L. 17/2010
- D.P.R. 162/99 Capo II modif. Dal D.P.R. 214/2010
- Direttiva Compat. Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e succ. emendamenti
Portata - Capienza	: 320 kg - 3 passeggeri
Posizione Armatura	: laterale sinistra al vano
Velocità	: 0,15 m/s con livellamento di precisione
Corsa	: 5 m
Fermate - Accessi	: 2 fermate, con 2 accessi, 2 lati opposti. Di cui porte di piano n°2
SDO apertura porte contemporanee se presenti servizi opposti allo stesso livello.
Vano di corsa: Realizzato in Struttura Metallica
Dimensioni Interne nette: 1400 mm x 1690 mm (LxP)
Guide cabina da 3 metri combinate con il contrappeso ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe opportunamente
dimensionate
Testata - Fossa: 2750 mm - 130 mm
Alimentazione:   Alternata monofase 230 V - 50 Hz
Azionamento: Elettrico Geared. Potenza motore 0,58 kW.
Inserzioni orarie:   30
Rapp. intermittenza: 50
Manovra	: Automatica - EAR\ (Discesa di emergenza in mancanza di tensione al piano più basso con apertura porta).
Segnalazioni luminose:   Ai piani: Presente
Impianto comunicazione:In cabina: Allarme, Sovraccarico, Posizione e direzione LCD: collegamento bidirezionale di
comunicazione con centrale operativa. Abbinato al Kit GSM (sistema funzionante con rete mobile GSM conforme alla normativa
EN81-28, non si rende necessaria la linea telefonica dedicata)
Cabina: Dimensioni: 1040 mm x 1200 mm x 2100 mm (LxPxH)
Finitura pareti in Skinplate a scelta da catalogo
Finitura bottoniera di cabina in Acciaio Brushed Stainless Steel
Parete panoramica su un lato con corrimano
Pavimento: In lamiera d’acciaio ricoperto in gomma a scelta da catalogo
Illuminazione: A LED incassati nella parte fissa del cielino con spegnimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo e luce di
emergenza
Cielino: Non calpestabile in Skinplate White, dotato di botola apribile controllata da contatto elettrico per accedere alle operazioni
di manutenzione vano
Accessori	: Zoccolino in alluminio con barra e supporti cromo satinato
Porta di cabina: Finitura profili di cabina in cromo satinato. Telescopica Automatica a 2 ante in Skinplate, frontale di cabina in
Skinplate. Protezione accessi cabina con fotocellula ad un raggio. Dimensioni Larghezza 750 mmx. Altezza 2000 mm.
Porte di piano: Telescopiche Automatiche a 2 ante. Sistemazione porte a sbalzo. Finitura in Skinplate
Quadro di manovra:
- Dimensioni: Apertura 750 mm x Altezza 2000 mm

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

- Bottoniere di piano montate su stipite della porta.
- Piatto, non adiacente al vano corsa ad una distanza di metri 8
- Finitura in Skinplate Structured Silver.

N.B.
La bottoniera di cabina avrà i pulsanti di comando con i numeri in rilievo e caratteri in alfabeto braille, pulsante di allarme e
pulsante di STOP a fungo.
Le bottoniere di piano avranno i comandi posti ad una altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio 19´900,00 1,480 354 gg 365 gg 10 12

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE 120´967,22 8,998 1 gg 368 gg 255 368

* Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazi ... e a fine lavori. Per ogni approntamento dell’attrezzatura. 667,35 0,050 1 gg 21 gg 15 21

* Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perfor ...  cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno. 634,00 0,047 4 gg 118 gg 80 115

* Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corris ... on i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m 257,34 0,019 22 gg 65 gg 30 44

* Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione  ... A.G.I.) o in roccia. per profondità da m 0 a m 20 dal p.c. 1´817,60 0,135 67 gg 124 gg 40 58

* Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione  ... .G.I.) o in roccia. per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. 2´209,60 0,164 67 gg 124 gg 40 58

* Impiego di rivestimenti metallici provvisori in fori eseg ... ficazione A. G. I.). per profondità da m 0 a m 40 dal p.c. 136,20 0,010 41 gg 154 gg 80 114

* Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dim ... azione fotografica in duplice copia. per ciascuna cassetta 277,28 0,021 1 gg 131 gg 90 131

* Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometr ... dine. per allestimento a profondità da m 0 a m 80 dal p.c. 232,94 0,017 15 gg 50 gg 25 36

* Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometr ... rcapedine. per m di cavo installato da m 0 a m 80 dal p.c. 2´092,80 0,156 15 gg 50 gg 25 36

* Fornitura e posa in opera del terminale di protezione del ... iaio con coperchio e lucchetto. per ciascuna installazione 193,77 0,014 4 gg 29 gg 20 26

* Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni m ...  di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto. 134,50 0,010 11 gg 125 gg 80 115

* Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standar ... ite (SPT, prelievo campioni, prove di permeabilità, etc.). 59,00 0,004 11 gg 153 gg 100 143

* Redazione di relazione tecnica illustrativa dei dati rile ...  di redazione da stabilirsi con la D.L. per ogni relazione 6´284,24 0,467 125 gg 180 gg 40 56

* Letture inclinometriche eseguite da tecnico specializzato ... sferta del personale tecnico. per ogni metro di tubo letto 1´507,20 0,112 39 gg 81 gg 30 43

* Prestazione di un tecnico specializzato in misurazioni e  ... trumentazioni geotecniche. per giorno o frazione di giorno 1´487,24 0,111 1 gg 152 gg 105 152

* Realizzazione di pilastrino in calcestruzzo armato, per i ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte 3´300,00 0,245 6 gg 26 gg 15 21

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* Anelli di prolunga sezione circolare di tipo pesante per  ... o scavo . Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm 68,40 0,005 11 gg 39 gg 20 29

* Fornitura e posa in opera Prisma circolare di precisione  ... montabile. Precisione di centramento 1,0 mm Portata 3500 m 845,54 0,063 11 gg 39 gg 20 29

* Basamento senza piombo ottico (10 pilastrini) 3´571,30 0,266 11 gg 39 gg 20 29

* Portaprisma Supporto girevole con livella torica per l'im ... isma 1,0 mm ( adattatore per attacco prismi su pilastrini) 3´571,30 0,266 11 gg 39 gg 20 29

* Micromira Speciale per Monitoraggio muro 1´624,20 0,121 82 gg 368 gg 200 287

* Definizione planoaltimetrica dei capisaldi di nuova istit ... ile .shp) (10 capisaldi + 10 micromire per 4 volte l'anno) 5´758,40 0,428 1 gg 22 gg 16 22

* Protezione pilastrini in CA quando non in uso 10,87 0,001 19 gg 69 gg 35 51

* Analisi petrografica su sezione sottile. 2´901,84 0,216 39 gg 152 gg 80 114

* Diffrazione ai raggi X (XRD). 2´234,88 0,166 125 gg 173 gg 35 49

* Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con microanalisi (SEM-EDS). 3´073,20 0,229 130 gg 183 gg 40 54

* Elaborazione di fotopiani ad elevata risoluzione (almeno  ... lazione structure-from-motion - n.2 rilevazioni in 12 mesi 2´553,22 0,190 1 gg 368 gg 255 368

* Monitoraggio periodico di brani di muratura interessati d ... pixel) - n.2 rilevazioni in 12 mesi su 20 mq di superficie 9´162,72 0,682 1 gg 368 gg 255 368

* Documentazione delle fasi salienti delle opere mediante e ...  dei lavori di restauro - n.3 punti di ripresa per 12 mesi 1´493,25 0,111 1 gg 368 gg 255 368

* TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO 3´545,44 0,264 1 gg 368 gg 255 368

* STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO - PANNELLO SOLARE 437,29 0,033 1 gg 368 gg 255 368

* UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZIONE - UNITÀ WIRELESS 9´388,80 0,698 1 gg 368 gg 255 368

* UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ WIRELESS E GATEWAY NOLO MENSILE O FRAZIONE - UNITÀ GATEWAY 1´313,76 0,098 1 gg 368 gg 255 368

* UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOLO - UNITÀ GATEWAY 1´422,36 0,106 1 gg 368 gg 255 368

* EMISSIONE DATI SENZA PIATTAFORMA WEB DI DISTRIBUZIONE DATI (SDD) - PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI
< 200 9´101,76 0,677 1 gg 368 gg 255 368

* PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO 2´983,20 0,222 4 gg 46 gg 30 43

* Piastra con filettatura fissa da 5/8", ideale per monitor ...  : 160 mm Pessore: 20 mm Ancoraggio con viti ad espansione 3´748,50 0,279 8 gg 64 gg 40 57

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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* Relazione tecnica generale 3´683,91 0,274 298 gg 368 gg 50 71

* INSTALLAZIONE DI BARRETTE ESTENSIMETRICHE BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN
CLS 2´258,46 0,168 1 gg 28 gg 20 28

* UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ WIRELESS E GATEWAY ASSISTENZA AL NOLO - UNITÀ WIRELESS 444,48 0,033 1 gg 368 gg 255 368

* INSTALLAZIONE DI CAVI / TUBI IDRAULICI CAVO MULTIPOLARE TWISTATO - PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE
AVENTE DA 3 A 4 COPPIE 363,60 0,027 7 gg 35 gg 20 29

* UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA IN OPERA - UNITÀ
WIRELESS 21´005,92 1,562 1 gg 368 gg 255 368

* UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI (UAD) UNITÀ WIRELESS E GATEWAY FORNITURA E POSA IN OPERA - UNITÀ GATEWAY 3´109,56 0,231 1 gg 368 gg 255 368

     Data, 23/12/2021

Tecnico

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 7´289,46 7´289,46 0,542
4 gg 7´406,52 14´695,98 1,093
5 gg 7´819,16 22´515,15 1,675
6 gg 8´151,99 30´667,13 2,281
7 gg 8´170,17 38´837,30 2,889
8 gg 8´263,88 47´101,19 3,503
11 gg 8´668,98 55´770,17 4,148
12 gg 8´668,98 64´439,15 4,793
13 gg 8´668,98 73´108,13 5,438
14 gg 8´668,98 81´777,11 6,083
15 gg 8´762,01 90´539,12 6,734
18 gg 8´762,01 99´301,13 7,386
19 gg 2´517,90 101´819,03 7,574
20 gg 2´517,90 104´336,93 7,761
21 gg 2´517,90 106´854,83 7,948
22 gg 4´716,68 111´571,50 8,299
25 gg 5´138,46 116´709,96 8,681
26 gg 5´138,46 121´848,42 9,063
27 gg 4´918,46 126´766,88 9,429
28 gg 4´918,46 131´685,33 9,795
29 gg 4´805,54 136´490,87 10,152
33 gg 5´781,49 142´272,36 10,583
34 gg 5´605,28 147´877,64 10,999
35 gg 5´605,28 153´482,92 11,416
36 gg 5´587,10 159´070,03 11,832
39 gg 3´295,35 162´365,38 12,077
40 gg 3´652,47 166´017,85 12,349
41 gg 3´472,17 169´490,02 12,607
42 gg 3´472,17 172´962,19 12,865
43 gg 3´472,17 176´434,37 13,124
46 gg 3´472,17 179´906,54 13,382
47 gg 3´005,02 182´911,56 13,605
48 gg 3´005,02 185´916,58 13,829
49 gg 3´483,26 189´399,85 14,088
50 gg 3´483,27 192´883,11 14,347
53 gg 3´390,24 196´273,35 14,599
54 gg 3´544,92 199´818,27 14,863
55 gg 3´544,92 203´363,19 15,127
56 gg 4´651,22 208´014,41 15,473
57 gg 4´651,22 212´665,63 15,819
60 gg 4´651,22 217´316,85 16,164
61 gg 3´891,27 221´208,12 16,454

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

62 gg 4´457,51 225´665,63 16,785
63 gg 5´441,13 231´106,76 17,190
64 gg 5´441,13 236´547,88 17,595
67 gg 5´689,65 242´237,53 18,018
68 gg 5´704,32 247´941,85 18,442
70 gg 5´704,01 253´645,87 18,867
71 gg 5´225,76 258´871,63 19,255
74 gg 5´225,76 264´097,40 19,644
75 gg 5´882,90 269´980,30 20,082
76 gg 5´882,91 275´863,21 20,519
77 gg 4´621,92 280´485,13 20,863
78 gg 4´705,43 285´190,56 21,213
81 gg 4´705,43 289´895,99 21,563
82 gg 4´739,52 294´635,51 21,916
83 gg 5´000,97 299´636,48 22,288
84 gg 5´000,97 304´637,45 22,660
85 gg 4´479,79 309´117,23 22,993
88 gg 4´479,79 313´597,02 23,326
89 gg 4´638,41 318´235,43 23,671
90 gg 4´638,41 322´873,85 24,016
91 gg 4´638,41 327´512,26 24,361
92 gg 5´689,73 333´201,99 24,784
95 gg 5´978,07 339´180,06 25,229
96 gg 6´131,83 345´311,89 25,685
97 gg 6´204,71 351´516,60 26,147
99 gg 6´031,71 357´548,31 26,595
102 gg 6´567,28 364´115,59 27,084
103 gg 6´567,28 370´682,87 27,572
104 gg 6´440,46 377´123,33 28,051
105 gg 6´440,46 383´563,79 28,530
106 gg 6´773,19 390´336,97 29,034
109 gg 5´489,81 395´826,78 29,442
110 gg 5´489,81 401´316,58 29,851
111 gg 5´489,81 406´806,39 30,259
112 gg 5´489,80 412´296,19 30,667
113 gg 5´435,37 417´731,56 31,072
116 gg 6´845,45 424´577,01 31,581
117 gg 6´845,45 431´422,46 32,090
118 gg 4´951,94 436´374,39 32,458
119 gg 4´238,53 440´612,92 32,774
120 gg 3´845,29 444´458,21 33,060
123 gg 4´406,63 448´864,83 33,387

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI



Pag.20

IMPORTI PREVISTI
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Parziale Progressivo

(%)
euro euro

124 gg 4´664,83 453´529,66 33,734
125 gg 4´785,11 458´314,77 34,090
126 gg 4´815,43 463´130,19 34,449
127 gg 4´815,43 467´945,62 34,807
130 gg 5´244,07 473´189,69 35,197
131 gg 5´244,07 478´433,76 35,587
132 gg 4´959,05 483´392,81 35,956
133 gg 4´697,60 488´090,41 36,305
134 gg 4´697,60 492´788,02 36,655
137 gg 4´697,60 497´485,62 37,004
138 gg 4´439,40 501´925,02 37,334
139 gg 4´439,40 506´364,42 37,664
140 gg 4´481,23 510´845,65 37,998
141 gg 4´481,23 515´326,88 38,331
144 gg 4´364,90 519´691,79 38,656
145 gg 4´076,56 523´768,35 38,959
146 gg 4´076,56 527´844,91 39,262
147 gg 4´044,56 531´889,48 39,563
148 gg 4´338,67 536´228,15 39,886
151 gg 4´338,67 540´566,82 40,208
152 gg 4´494,85 545´061,67 40,543
153 gg 5´054,63 550´116,31 40,919
154 gg 6´253,88 556´370,19 41,384
155 gg 7´659,16 564´029,34 41,954
158 gg 6´650,42 570´679,76 42,448
159 gg 6´650,42 577´330,19 42,943
160 gg 6´650,42 583´980,61 43,438
161 gg 6´650,42 590´631,04 43,932
162 gg 6´650,43 597´281,46 44,427
165 gg 6´298,61 603´580,07 44,896
166 gg 6´298,61 609´878,68 45,364
167 gg 6´298,61 616´177,29 45,833
168 gg 6´298,60 622´475,89 46,301
169 gg 5´965,89 628´441,78 46,745
172 gg 6´962,24 635´404,02 47,263
173 gg 6´962,24 642´366,26 47,781
174 gg 7´199,94 649´566,20 48,316
175 gg 7´199,94 656´766,14 48,852
176 gg 7´199,94 663´966,07 49,387
179 gg 6´977,70 670´943,78 49,906
180 gg 6´977,71 677´921,49 50,425
181 gg 6´210,38 684´131,88 50,887

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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Parziale Progressivo

(%)
euro euro

182 gg 6´210,38 690´342,26 51,349
183 gg 6´194,81 696´537,07 51,810
186 gg 6´117,98 702´655,05 52,265
187 gg 6´117,98 708´773,03 52,720
188 gg 6´117,98 714´891,02 53,175
189 gg 6´076,15 720´967,17 53,627
190 gg 6´076,15 727´043,32 54,079
193 gg 4´424,33 731´467,66 54,408
194 gg 4´268,15 735´735,81 54,726
195 gg 4´268,15 740´003,97 55,043
196 gg 4´268,15 744´272,12 55,360
197 gg 4´268,15 748´540,28 55,678
201 gg 4´268,15 752´808,43 55,995
202 gg 4´268,15 757´076,59 56,313
203 gg 4´268,16 761´344,74 56,630
204 gg 4´549,98 765´894,73 56,969
208 gg 2´820,70 768´715,42 57,179
209 gg 2´442,50 771´157,93 57,360
210 gg 2´442,50 773´600,43 57,542
211 gg 2´442,50 776´042,93 57,724
214 gg 4´635,35 780´678,28 58,068
215 gg 4´635,35 785´313,63 58,413
216 gg 4´635,35 789´948,98 58,758
217 gg 4´635,35 794´584,33 59,103
218 gg 4´333,80 798´918,13 59,425
221 gg 4´333,80 803´251,94 59,748
222 gg 4´333,80 807´585,74 60,070
223 gg 4´333,80 811´919,54 60,392
224 gg 4´333,80 816´253,34 60,715
225 gg 4´355,88 820´609,22 61,039
228 gg 4´355,88 824´965,10 61,363
229 gg 4´355,88 829´320,98 61,687
230 gg 4´355,88 833´676,86 62,011
231 gg 4´355,88 838´032,74 62,335
232 gg 4´355,88 842´388,62 62,659
235 gg 4´355,88 846´744,50 62,983
236 gg 4´355,88 851´100,38 63,307
237 gg 4´355,88 855´456,26 63,631
238 gg 4´355,88 859´812,14 63,955
239 gg 4´386,99 864´199,13 64,281
242 gg 2´905,32 867´104,44 64,497
243 gg 2´905,32 870´009,76 64,713

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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euro euro

244 gg 4´826,09 874´835,85 65,072
246 gg 4´826,09 879´661,94 65,431
249 gg 4´826,09 884´488,03 65,790
250 gg 4´826,09 889´314,12 66,149
251 gg 4´826,09 894´140,21 66,508
252 gg 4´826,09 898´966,30 66,867
253 gg 4´826,09 903´792,39 67,226
256 gg 4´826,09 908´618,48 67,585
257 gg 3´496,42 912´114,89 67,845
258 gg 4´019,07 916´133,96 68,144
259 gg 4´303,62 920´437,58 68,464
260 gg 4´303,62 924´741,20 68,784
263 gg 4´303,62 929´044,82 69,104
264 gg 3´440,45 932´485,27 69,360
265 gg 3´440,45 935´925,72 69,616
266 gg 3´440,45 939´366,17 69,872
267 gg 3´440,45 942´806,62 70,128
270 gg 3´387,26 946´193,88 70,380
271 gg 3´387,26 949´581,15 70,632
272 gg 3´387,26 952´968,41 70,884
273 gg 3´387,26 956´355,67 71,136
274 gg 3´587,02 959´942,69 71,403
277 gg 3´587,02 963´529,71 71,669
278 gg 3´587,02 967´116,73 71,936
279 gg 3´587,02 970´703,75 72,203
280 gg 4´814,03 975´517,78 72,561
281 gg 4´814,03 980´331,81 72,919
284 gg 4´823,07 985´154,87 73,278
285 gg 4´823,07 989´977,94 73,637
286 gg 4´823,07 994´801,00 73,995
287 gg 4´823,07 999´624,07 74,354
288 gg 4´823,07 1´004´447,14 74,713
291 gg 4´823,07 1´009´270,20 75,072
292 gg 4´823,07 1´014´093,27 75,430
293 gg 4´829,27 1´018´922,54 75,790
294 gg 5´297,18 1´024´219,72 76,184
295 gg 5´297,18 1´029´516,90 76,578
298 gg 5´370,86 1´034´887,77 76,977
299 gg 5´370,86 1´040´258,63 77,377
300 gg 5´370,86 1´045´629,49 77,776
301 gg 5´086,31 1´050´715,79 78,154
302 gg 5´086,31 1´055´802,10 78,533

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI



Pag.23

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo
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305 gg 5´162,11 1´060´964,21 78,917
306 gg 5´162,11 1´066´126,32 79,301
307 gg 5´162,11 1´071´288,43 79,685
308 gg 5´197,23 1´076´485,66 80,071
309 gg 5´197,23 1´081´682,89 80,458
312 gg 5´197,23 1´086´880,12 80,844
313 gg 5´197,23 1´092´077,35 81,231
314 gg 5´197,23 1´097´274,58 81,618
315 gg 5´197,23 1´102´471,80 82,004
316 gg 5´189,13 1´107´660,93 82,390
320 gg 5´194,57 1´112´855,50 82,776
321 gg 5´194,57 1´118´050,07 83,163
322 gg 5´194,57 1´123´244,64 83,549
323 gg 7´996,87 1´131´241,51 84,144
326 gg 8´012,90 1´139´254,41 84,740
327 gg 8´018,58 1´147´272,99 85,337
328 gg 8´040,17 1´155´313,16 85,935
329 gg 7´601,72 1´162´914,88 86,500
330 gg 7´566,60 1´170´481,48 87,063
333 gg 7´374,94 1´177´856,42 87,611
334 gg 7´374,94 1´185´231,37 88,160
335 gg 7´375,96 1´192´607,33 88,709
336 gg 7´369,76 1´199´977,09 89,257
337 gg 7´297,60 1´207´274,69 89,800
340 gg 7´306,37 1´214´581,06 90,343
341 gg 7´216,09 1´221´797,15 90,880
342 gg 7´216,90 1´229´014,05 91,417
343 gg 7´342,70 1´236´356,75 91,963
344 gg 7´292,74 1´243´649,49 92,505
347 gg 7´276,70 1´250´926,19 93,046
348 gg 7´271,02 1´258´197,21 93,587
349 gg 7´249,43 1´265´446,64 94,127
350 gg 7´313,06 1´272´759,70 94,670
351 gg 5´273,49 1´278´033,19 95,063
354 gg 7´254,72 1´285´287,91 95,602
355 gg 7´254,73 1´292´542,64 96,142
356 gg 7´253,71 1´299´796,34 96,682
357 gg 7´253,71 1´307´050,05 97,221
358 gg 6´994,36 1´314´044,42 97,741
361 gg 6´994,36 1´321´038,78 98,262
362 gg 6´994,36 1´328´033,14 98,782
363 gg 6´993,56 1´335´026,70 99,302

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

364 gg 6´719,93 1´341´746,62 99,802
365 gg 2´326,79 1´344´073,41 99,975
368 gg 336,78 1´344´410,19 100,000

     Data, 23/12/2021

Tecnico

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI




